



Diario di bordo

ALimitedGroup

Limited group, always committed to work

Emanuele Artusi

Loris Libralato

Samuele Esposito

Marco Piccoli

Lorenzo Stefani

Sara Ferraro

Matteo Schievano

10/03/2025

Risultati raggiunti e confronto con le previsioni

Dal superamento della RTB:

- Creata e configurata la repo per ospitare il MVP
- Completata la progettazione di 1/3 dei microservizi da realizzare
- Sostanzialmente completata la programmazione e i test di unità/integrazione di tali microservizi
- Predisposto quanto necessario per realizzare il manuale utente e la specifica tecnica
- Effettuata la redazione della parte introduttiva della specifica tecnica e del manuale utente

- Proseguo con la specifica tecnica: effettuata la redazione di uno dei tre microservizi progettati, realizzati gli uml dei restanti
- Effettuato un primo colloquio con M31 per chiarire gli obiettivi da raggiungere con alcuni dei test
- Parzialmente aggiornata l'Analisi dei Requisiti sulle modifiche richieste
- Aggiornate le Norme di Progetto in merito alle convenzioni utilizzate per la codifica

Obiettivi e attività per il periodo successivo

- Inserire in specifica tecnica la progettazione dei rimanenti microservizi progettati
- proseguire con la progettazione e la realizzazione dei microservizi
- proseguire la stesura della specifica tecnica e manuale utente
- terminare la correzione dell'Analisi dei Requisiti con le rimanenti correzioni
- realizzare una riunione con M31 per aggiornare sullo stato di progresso

Difficoltà riscontrate e questioni aperte

- Nessuna in particolare