



Diario di bordo

ALimitedGroup

Limited group, always committed to work

Emanuele Artusi

Loris Libralato

Samuele Esposito

Marco Piccoli

Lorenzo Stefani

Sara Ferraro

Matteo Schievano

17/03/2025

Risultati raggiunti e confronto con le previsioni

- Completata la progettazione, codifica e testing del servizio di autenticazione
- Completata la progettazione e parzialmente realizzata la codifica del microservizio per la gestione degli ordini e dei trasferimenti tra magazzini
- Iniziata la progettazione del microservizio adibito alla gestione delle notifiche di rifornimento
- I paragrafi delle sezioni delle Norme di Progetto sono ora più uniformi

- Aggiornata l'Analisi dei Requisiti con ulteriori correzioni richieste in seguito alla RTB
- Aggiornata la Specifica Tecnica con le nuove informazioni derivanti dal microservizio di autenticazione e gestione di un magazzino

Obiettivi e attività per il periodo successivo

- Completare codifica e testing del microservizio relativo agli ordini e ai trasferimenti
- Completare la progettazione del microservizio delle notifiche ed effettuarne codifica e testing
- Proseguire con l'aggiornamento di Specifica Tecnica e Manuale Utente
- Verificare i documenti modificati questa settimana

Difficoltà riscontrate e questioni aperte

- Nessuna in particolare