



Verbale interno 11/03/2025

Stato	Approvato
Versione	1.0.0
Presenze	Emanuele Artusi Samuele Esposito Loris Libralato Marco Piccoli Matteo Schievano Lorenzo Stefani
Destinatari	<i>ALimitedGroup</i>

Ordine del giorno

Quindicesima riunione di *ALimitedGroup*: viene fatto il punto della situazione e stabilito quanto da fare per il periodo successivo

Registro delle Modifiche

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2025-03-11	L. Libralato	E. Artusi	Approvazione del documento.
0.1.0	2025-03-11	L. Libralato	M. Schievano	Redazione del contenuto.

Indice

1. Informazioni generali	3
2. Dettaglio riunione	3
2.1. Aggiornamenti sui lavori in corso	3
2.2. Decisioni relative alle attività del prossimo periodo	3
2.3. Assegnazione prevista dei ruoli sino al 16-03-2025	3
3. Esiti della riunione	4
4. Tabella delle decisioni e delle azioni	4

1. Informazioni generali

Con il seguente documento si attesta che in data **11 Marzo 2025** è stata condotta, in modalità **virtuale**, una riunione durata dalle ore **10.15** alle ore **11.15** con il seguente ordine del giorno:

1. Aggiornamenti sui lavori in corso
2. Decisioni relative alle attività del prossimo periodo
3. Assegnazione prevista dei ruoli sino al 16-03-2025

2. Dettaglio riunione

2.1. Aggiornamenti sui lavori in corso

I componenti di *ALimitedGroup* hanno constatato il completamento parziale delle attività previste nel precedente verbale, fatta eccezione per l'aggiunta, alle Norme di Progetto^G, della sezione dedicata agli strumenti in ogni processo.

Le attività di progettazione e codifica del periodo precedente sono state per lo più completate, ad eccezione della stesura di alcune parti della Specifica Tecnica^G e alcuni ultimi Test^G.

2.2. Decisioni relative alle attività del prossimo periodo

Dato quanto discusso, il gruppo si assegna i seguenti compiti:

Norme di Progetto^G

- Integrare la sezione «Sviluppo» (Sezione 2.2 delle **Norme di Progetto^G ver. 1.1.0**) con le informazioni aggiornate a questa riunione in merito alla Codifica entro il giorno **23 Marzo 2025**.

Specifica Tecnica^G

- Completare la progettazione e descrizione per il microservizio di **API^G Gateway** entro il giorno **12 Marzo 2025**
- Completare la progettazione e descrizione per il microservizio di **Warehouse^G** entro il giorno **12 Marzo 2025**
- Progettare e descrivere il microservizio di **Auth** entro il giorno **16 Marzo 2025**
- Progettare e descrivere il microservizio di **Notification** entro il giorno **16 Marzo 2025**
- Iniziare la progettazione del microservizio di **Order** entro il giorno **23 Marzo 2025**
- Aggiungere le informazioni generali a tutti i microservizi entro il giorno **23 Marzo 2025**

Programmazione

- Completare i Test^G di unità e di integrazione per il microservizio di **Api Gateway** entro il giorno **12 Marzo 2025**
- Completare i Test^G di unità e di integrazione per il microservizio di **Warehouse^G** entro il giorno **12 Marzo 2025**
- Codificare il microservizio di **Notification** entro il giorno **16 Marzo 2025**
- Codificare il microservizio di **Auth** entro il giorno **16 Marzo 2025**
- Iniziare la codifica del microservizio **Order** entro il giorno **23 Marzo 2025**

2.3. Assegnazione prevista dei ruoli sino al 16-03-2025

Date le attività da svolgere, i componenti di *ALimitedGroup* si suddividono così i ruoli:

Emanuele Artusi → Responsabile^G

Marco Piccoli → Amministratore^G

Loris Libralato → Progettista^G

Samuele Esposito → Progettista^G

Sara Ferraro → Progettista^G

Matteo Schievano → Programmatore^G

Lorenzo Stefani → Programmatore^G

La verifica^G è affidata reciprocamente a persone appartenenti a gruppi di lavoro distinti.

3. Esiti della riunione

La riunione si conclude ricordando la necessità di rispettare le scadenze poste e svolgere con attenzione il lavoro stabilito.

4. Tabella delle decisioni e delle azioni

ID	Dettaglio
<u>DOCS186</u>	Aggiungere la Sezione "Strumenti a Supporto" a tutti i processi presenti nelle Norme di Progetto (entro 23 Marzo 2025)
<u>DOCS185</u>	Aggiungere informazioni generali alla Specifica Tecnica (entro 23 Marzo 2025)
<u>DOCS183</u>	Progettazione e aggiunta informazioni microservizio Auth (entro 16 Marzo 2025)
<u>DOCS182</u>	Progettazione e aggiunta informazioni microservizio Notification (entro 16 Marzo 2025)
<u>DOCS184</u>	Redigere Piano di progetto del 8 Sprint (entro 23 Marzo 2025)
<u>DOCS181</u>	Redigere il verbale per questa riunione interna (entro 16 Marzo 2025)
<u>DOCS170</u>	Completare la progettazione e descrizione per il microservizio di API Gateway (entro 12 Marzo 2025)
<u>DOCS171</u>	Completare la progettazione e descrizione per il microservizio di Warehouse (entro 12 Marzo 2025)
<u>MVP11</u>	Completare i Test di unità e di integrazione per il microservizio di *Api Gateway* (entro 12 Marzo 2025)
<u>MVP23</u>	Completare i Test di unità e di integrazione per il microservizio di *Warehouse* (entro 12 Marzo 2025)

ID	Dettaglio
<u>MVP19</u>	Inizio codifica microservizio Order (entro 23 Marzo 2025)
<u>MVP7</u>	Codifica microservizio Auth (entro 16 Marzo 2025)
<u>MVP2</u>	Codifica microservizio Notification (entro 16 Marzo 2025)