



## **Verbale interno 17/03/2025**

Stato	Approvato
Versione	1.0.0
Presenze	Emanuele Artusi Samuele Esposito Loris Libralato Marco Piccoli Matteo Schievano Sara Ferraro
Destinatari	<i>ALimitedGroup</i>

### **Ordine del giorno**

Sedicesima riunione di *ALimitedGroup*: viene fatto il punto della situazione e stabilito quanto da fare per il periodo successivo

## Registro delle Modifiche

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2025-03-17	S. Ferraro	M. Piccoli	Approvazione del documento.
0.1.0	2025-03-17	S. Ferraro	M. Piccoli	Redazione del contenuto.

## Indice

<b>1. Informazioni generali .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Dettaglio riunione .....</b>	<b>3</b>
2.1. Aggiornamenti sui lavori in corso .....	3
2.2. Decisioni relative alle attività del prossimo periodo .....	3
2.3. Assegnazione prevista dei ruoli sino al 25-03-2025 .....	3
<b>3. Tabella delle decisioni e delle azioni .....</b>	<b>4</b>

## 1. Informazioni generali

Con il seguente documento si attesta che in data **17 Marzo 2025** è stata condotta, in modalità **virtuale**, una riunione durata dalle ore **14.15** alle ore **15.15** con il seguente ordine del giorno:

1. Aggiornamenti sui lavori in corso
2. Decisioni relative alle attività del prossimo periodo
3. Assegnazione prevista dei ruoli sino al 25-03-2025

## 2. Dettaglio riunione

### 2.1. Aggiornamenti sui lavori in corso

ALimitedGroup ha verificato che la settimana trascorsa non è stato possibile terminare la realizzazione del microservizio *Api Gateway* e *Notification*.

Tutte le altre attività previste sono state completate.

Di seguito un'analisi approfondita del lavoro da completare.

### 2.2. Decisioni relative alle attività del prossimo periodo

#### Norme di Progetto<sup>G</sup>

- Integrare la sezione «Sviluppo» (Sezione 2.2 delle **Norme di Progetto<sup>G</sup> ver. 1.1.0**) con le informazioni aggiornate in merito alla Codifica entro il giorno **23 Marzo 2025**.

#### Manuale Utente<sup>G</sup>

- Continuare redazione del Manuale Utente<sup>G</sup>, sezione «Introduzione», «Requisiti», «Tipi di Utenti», «Ordini», «Trasferimenti» e «Riassortimenti» entro il giorno **25 Marzo 2025**.

#### Specifica Tecnica<sup>G</sup>

- Continuare la progettazione e descrizione per il microservizio *Order/Transfer* entro il giorno **25 Marzo 2025**

#### Piano di Progetto<sup>G</sup>

- Proseguire redazione Piano di Progetto<sup>G</sup> con le informazioni per l'ottavo Sprint<sup>G</sup> entro il giorno **31 Marzo 2025**.

#### Piano di Qualifica<sup>G</sup>

- Iniziare a trascrivere i test<sup>G</sup> eseguiti nel Piano di Qualifica<sup>G</sup> entro il giorno **25 Marzo 2025**.

#### Programmazione

- Continuare la codifica del microservizio **Notification** entro il giorno **25 Marzo 2025**;
- Aggiornare il microservizio **Api Gateway** per supportare i nuovi microservizi entro il giorno **25 Marzo 2025**;
- Iniziare a implementare un *client* per le richieste http entro il giorno **25 Marzo 2025**.

### 2.3. Assegnazione prevista dei ruoli sino al 25-03-2025

Date le attività da svolgere, i componenti di ALimitedGroup si suddividono così i ruoli:

**Sara Ferraro → Responsabile<sup>G</sup>**

**Marco Piccoli → Progettista<sup>G</sup>**  
**Lorenzo Stefani → Progettista<sup>G</sup>**  
**Emanuele Artusi → Progettista<sup>G</sup>**  
**Matteo Schievano → Programmatore<sup>G</sup>**  
**Samuele Esposito → Programmatore<sup>G</sup>**  
**Loris Libralato → Programmatore<sup>G</sup>**

La verifica<sup>G</sup> è affidata reciprocamente a persone appartenenti a gruppi di lavoro distinti.

### 3. Tabella delle decisioni e delle azioni

ID	Dettaglio
<u>DOCS186</u>	Sistemare Norme di Progetto (entro 23 Marzo 2025)
<u>DOCS197</u>	Proseguire redazione del Manuale Utente (entro 25 Marzo 2025)
<u>DOCS198</u>	Continuare la progettazione e descrizione per il microservizio Transfer (entro 25 Marzo 2025)
<u>DOCS198</u>	Continuare la progettazione e descrizione per il microservizio Order (entro 25 Marzo 2025)
<u>DOCS184</u>	Aggiornare il Piano di Progetto con le informazioni per l'ottavo Sprint (entro 31 Marzo 2025)
<u>DOCS200</u>	Trascrizione dei test eseguiti nel Piano di Qualifica (entro 25 Marzo 2025)
<u>DOCS204</u>	Redazione del presente Verbale Interno (entro 25 Marzo 2025)
<u>MVP2</u>	Continuare codifica e test microservizio Notification (entro 25 Marzo 2025)
<u>MVP11</u>	Continuare aggiornamento microservizio di Api Gateway per supportare i nuovi microservizi (entro 25 Marzo 2025)
<u>MVP47</u>	Iniziare codifica client (entro 25 Marzo 2025)