



Verbale interno 25/03/2025

Stato	Approvato
Versione	1.0.0
Presenze	Emanuele Artusi Samuele Esposito Loris Libralato Marco Piccoli Matteo Schievano Sara Ferraro
Destinatari	<i>ALimitedGroup</i>

Ordine del giorno

Diciassettesima riunione di *ALimitedGroup*: viene fatto il punto della situazione e stabilito quanto da fare per il periodo successivo

Registro delle Modifiche

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2025-03-26	M. Schievano	L. Stefani	Approvazione del documento.
0.1.0	2025-03-25	M. Schievano	S. Ferraro	Redazione del contenuto.

Indice

1. Informazioni generali	3
2. Dettaglio riunione	3
2.1. Aggiornamenti sui lavori in corso	3
2.2. Decisioni relative alle attività del prossimo periodo	3
2.3. Assegnazione prevista dei ruoli sino al 31-03-2025	4
3. Tabella delle decisioni e delle azioni	4

1. Informazioni generali

Con il seguente documento si attesta che in data **25 Marzo 2025** è stata condotta, in modalità **virtuale**, una riunione durata dalle ore **14.15** alle ore **15.15** con il seguente ordine del giorno:

1. Aggiornamenti sui lavori in corso
2. Decisioni relative alle attività del prossimo periodo
3. Assegnazione prevista dei ruoli sino al 06-04-2025

2. Dettaglio riunione

2.1. Aggiornamenti sui lavori in corso

ALimitedGroup ha verificato che la settimana trascorsa non è stato possibile completare la realizzazione delle informazioni relative ad Api Gateway, ma tutte le altre attività previste sono state, per la maggior parte di ciascuna, completate.

È stato constatato il poco tempo rimanente per il completamento del progetto: è stata dunque fatta un'analisi approfondita del lavoro da completare.

2.2. Decisioni relative alle attività del prossimo periodo

Analisi dei Requisiti^G

- Modifica dell'Analisi dei Requisiti^G in seguito all'ultima riunione con M31 entro il giorno **30 Marzo 2025**

Manuale Utente^G

- Aggiungere informazioni sulla configurazione e l'avvio dei microservizi entro il giorno **30 Marzo 2025**
- Aggiunta informazioni sui nuovi endpoint entro il giorno **31 Marzo 2025**
- Aggiunta informazioni per utilizzo dello script con comandi curl per realizzare i test^G entro il giorno **3 Aprile 2025**
- Aggiungere informazioni sull'uso di Grafana^G entro il giorno **4 Aprile 2025**

Specifica Tecnica^G

- Completare la progettazione e descrizione per il microservizio Order/Transfer e Warehouse^G entro il giorno **26 Marzo 2025**
- Completare la progettazione e descrizione per il microservizio di API^G Gateway entro il giorno **31 Marzo 2025**
- Completare la progettazione e descrizione per il microservizio Notification entro il giorno **31 Marzo 2025**
- Completare la trascrizione dei test^G eseguiti nel Piano di Qualifica^G aggiungendo i test^G che verranno effettuati in questa settimana entro il giorno **31 Marzo 2025**
- Aggiungere informazioni sul funzionamento di Order/Transfer e Warehouse^G entro il giorno **31 Marzo 2025**
- Aggiungere informazioni sul funzionamento dei router e del main dei vari microservizi entro il giorno **31 Marzo 2025**

Piano di Progetto^G

- Aggiornare il Piano di Progetto^G con le informazioni per l'ottavo Sprint^G entro il giorno **31 Marzo 2025**

- Aggiornare la pianificazione a lungo termine entro il giorno **3 Aprile 2025**

Piano di Qualifica^G

- Aggiungere le nuove misurazioni nel Piano di Qualifica^G entro il giorno **4 Aprile 2025**

Programmazione

- Completare la codifica del microservizio **Notification** entro il giorno **28 Marzo 2025**
- Aggiornare il microservizio **Api Gateway** per supportare i nuovi microservizi entro il giorno **28 Marzo 2025**
- Inserire i test^G di integrazione per il microservizio Order/Transfer entro il giorno **28 Marzo 2025**
- Integrare Grafana^G nei vari microservizi entro il giorno **28 Marzo 2025**
- Realizzare test^G automatici con curl per futuri test^G di accettazione entro il giorno **3 Aprile 2025**
- Risolvere il problema di sicurezza **CVE-2025-30204** entro il giorno **3 Aprile 2025**

2.3. Assegnazione prevista dei ruoli sino al 31-03-2025

Date le attività da svolgere, i componenti di *ALimitedGroup* si suddividono così i ruoli:

Lorenzo Stefani → Responsabile^G

Marco Piccoli → Progettista^G

Sara Ferraro → Progettista^G

Emanuele Artusi → Progettista^G

Matteo Schievano → Programmatore^G

Samuele Esposito → Programmatore^G

Loris Libralato → Programmatore^G

La verifica^G è affidata reciprocamente a persone appartenenti a gruppi di lavoro distinti.

3. Tabella delle decisioni e delle azioni

ID	Dettaglio
<u>DOCS170</u>	Completare la progettazione e descrizione per il microservizio di API Gateway (entro 31 Marzo 2025)
<u>DOCS182</u>	Completare la progettazione e descrizione per il microservizio Notification (entro 31 Marzo 2025)
<u>DOCS184</u>	Aggiornare il Piano di Progetto con le informazioni per l'ottavo Sprint (entro 31 Marzo 2025)
<u>DOCS200</u>	Trascrizione dei test eseguiti nel Piano di Qualifica (entro 31 Marzo 2025)
<u>DOCS206</u>	Redazione del presente Verbale Interno (entro 26 Marzo 2025)

ID	Dettaglio
<u>DOCS207</u>	Aggiungere informazioni sul funzionamento di Order/Transfer e Warehouse nella Specifica Tecnica (entro 31 Marzo 2025)
<u>DOCS208</u>	Aggiungere informazioni sul funzionamento dei router e del main dei vari microservizi nella Specifica Tecnica (entro 31 Marzo 2025)
<u>DOCS209</u>	Aggiungere informazioni sulla configurazione e l'avvio dei microservizi nel Manuale Utente (entro 30 Marzo 2025)
<u>DOCS210</u>	Aggiunta informazioni sui nuovi endpoint nel Manuale Utente (entro 31 Marzo 2025)
<u>DOCS213</u>	Aggiunta informazioni per utilizzo dello script con comandi curl per realizzare i test nel Manuale Utente (entro 3 Aprile 2025)
<u>DOCS211</u>	Aggiungere informazioni sull'uso di Grafana nel Manuale Utente (entro 4 Aprile 2025)
<u>DOCS212</u>	Aggiunta delle nuove misurazioni nel Piano di Qualifica con aggiornamento eventuale delle Norme di Progetto (entro 4 Aprile 2025)
<u>DOCS214</u>	Modifica dell'Analisi dei Requisiti in seguito all'ultima riunione con M31 (entro 30 Marzo 2025)
<u>DOCS215</u>	Aggiornare la pianificazione a lungo termine nel Piano di Progetto (entro 3 Aprile 2025)
<u>MVP2</u>	Codificare e testare microservizio Notification (entro 28 Marzo 2025)
<u>MVP34</u>	Aggiornare microservizio di Api Gateway per supportare i nuovi microservizi (entro 28 Marzo 2025)
<u>MVP35</u>	Inserire i test di integrazione per il microservizio Order/Transfer (entro 28 Marzo 2025)
<u>MVP36</u>	Realizzare test automatici con curl per futuri test di accettazione (entro 3 Aprile 2025)
<u>MVP37</u>	Integrare Grafana nei vari microservizi (entro 28 Marzo 2025)
<u>MVP38</u>	Risolvere CVE-2025-30204 (entro 3 Aprile 2025)