



Verbale interno 26/11/2024

| | |
|-------------|--|
| Stato | Approvato |
| Versione | 1.0.0 |
| Presenze | Emanuele Artusi Samuele Esposito Sara Ferraro Loris Libralato Marco Piccoli Matteo Schievano Lorenzo Stefani |
| Destinatari | <i>ALimitedGroup</i> |

Ordine del giorno

Ottava riunione di *ALimitedGroup*: vengono decisi i ruoli, vengono decisi i tempi limite e la struttura per redigere i prossimi documenti

Registro delle Modifiche

| Vers. | Data | Autore | Verificatore | Descrizione |
|-------|------------|------------|--------------|-----------------------------|
| 1.0.0 | 2024-11-26 | M. Piccoli | L. Libralato | Approvazione del documento. |
| 0.1.0 | 2024-11-26 | M. Piccoli | S. Ferraro | Redazione del contenuto. |

Indice

| | |
|--|----------|
| 1. Informazioni generali | 3 |
| 2. Dettaglio riunione | 4 |
| 2.1. Aggiornamenti sui lavori in corso | 4 |
| 2.2. Assegnate scadenze per la redazione dei documenti | 4 |
| 2.3. Vengono assegnati i ruoli sino al giorno 02-12-2024 | 4 |
| 3. Esiti della riunione | 6 |
| 4. Tabella delle decisioni e delle azioni | 7 |

1. Informazioni generali

Con il seguente documento si attesta che in data **26 Novembre 2024** è stata condotta, in modalità **virtuale**, una riunione durata dalle ore **14.30** alle ore **16.30** con il seguente ordine del giorno:

1. Aggiornamenti sui lavori in corso
2. Assegnate scadenze per la redazione dei documenti
3. Vengono assegnati i ruoli sino al giorno 02-12-2024

2. Dettaglio riunione

2.1. Aggiornamenti sui lavori in corso

Il gruppo *ALimitedGroup*, in questa settimana, ha proseguito la redazione e l'analisi dei seguenti documenti: Norme di Progetto^G, Piano di Progetto^G, Glossario e Analisi dei Requisiti^G.

ALimitedGroup decide, inoltre, che segnalerà ogni qualvolta una parola sia contenuta nel Glossario utilizzando la seguente nomenclatura:

parola^G

così facendo viene segnalato al lettore che la definizione di essa è presente in quest'ultimo. Viene deciso, successivamente, di implementare uno *script* in *Python* per verificare che tutte le parole presenti nei documenti seguano la regola citata sopra.

2.2. Assegnate scadenze per la redazione dei documenti

I presenti del gruppo decidono che la redazione dei seguenti documenti:

- Analisi dei Requisiti^G
- Norme di Progetto^G
- Glossario

venga terminata non oltre il 06-12-2024, con la successiva pubblicazione nel sito di tali documenti.

La conclusione, invece, della progettazione viene fissata entro il 31-12-2024 così da rispettare tutte le *milestone*^G create.

Per quanto riguarda la *Requirements and Baseline Technology*, il gruppo prevede di avere tutta la documentazione necessaria entro e non oltre il 26-01-2025.

2.3. Vengono assegnati i ruoli sino al giorno 02-12-2024

I presenti del gruppo *ALimitedGroup* decidono che, sino al giorno 02-12-2024, saranno assegnati ai seguenti componenti questi ruoli:

Loris Libralato → **Responsabile**^G

Samuele Esposito → **Amministratore**^G

Marco Piccoli → **Amministratore**^G

Sara Ferraro → **Verificatore**^G

Lorenzo Stefani → **Verificatore**^G

Emanuele Artusi → **Analista**^G

Matteo Schievano → **Analista**^G

Sarà assegnato a **Marco Piccoli** il compito di redigere questo verbale, agli **analisti** viene assegnata la continuazione di analisi per il documento di *Analisi dei Requisiti*^G, agli

amministratori viene assegnata la continuazione del documento di *Norme di Progetto*^G e del *Piano di Progetto*^G.

3. Esiti della riunione

Il gruppo conclude la riunione con i compiti assegnati, le decisioni intraprese e le scadenze assegnate per ogni singolo documento continuando, dunque, la realizzazione del progetto.

4. Tabella delle decisioni e delle azioni

| ID | Dettaglio |
|---------------|---|
| DI26 | Stabiliti i nuovi ruoli per componente sino al 02-12-2024 |
| DI27 | Stabilita la nuova nomenclatura per il Glossario |
| <u>DOCS47</u> | Redazione verbale interno 26-11-2024 |