



## **Verbale interno 31/03/2025**

Stato	Approvato
Versione	1.0.0
Presenze	Emanuele Artusi Loris Libralato Marco Piccoli Matteo Schievano Sara Ferraro
Destinatari	<i>ALimitedGroup</i>

### **Ordine del giorno**

Diciottesima riunione di *ALimitedGroup*: viene fatto il punto della situazione e stabilito quanto da fare per il periodo successivo

## Registro delle Modifiche

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2025-03-31	S. Ferraro	M. Piccoli	Approvazione del documento.
0.1.0	2025-03-31	S. Ferraro	M. Piccoli	Redazione del contenuto.

## Indice

<b>1. Informazioni generali .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Dettaglio riunione .....</b>	<b>3</b>
2.1. Aggiornamenti sui lavori in corso .....	3
2.2. Decisioni relative alle attività del prossimo periodo .....	3
2.3. Assegnazione prevista dei ruoli sino al 06-04-2025 .....	4
<b>3. Tabella delle decisioni e delle azioni .....</b>	<b>4</b>

## 1. Informazioni generali

Con il seguente documento si attesta che in data **31 Marzo 2025** è stata condotta, in modalità **virtuale**, una riunione durata dalle ore **14.30** alle ore **16.00** con il seguente ordine del giorno:

1. Aggiornamenti sui lavori in corso
2. Decisioni relative alle attività del prossimo periodo
3. Assegnazione prevista dei ruoli sino al 06-04-2025

## 2. Dettaglio riunione

### 2.1. Aggiornamenti sui lavori in corso

ALimitedGroup ha verificato che durante la settimana trascorsa sono state completate la maggior parte delle attività previste.

Di seguito un'analisi approfondita del lavoro da completare.

### 2.2. Decisioni relative alle attività del prossimo periodo

#### Manuale Utente<sup>G</sup>

- Aggiunta informazioni per utilizzo dello *script* con comandi *curl* per realizzare i test<sup>G</sup> entro il giorno **3 Aprile 2025**;
- Aggiungere informazioni sull'uso di Grafana<sup>G</sup> entro il giorno **4 Aprile 2025**.

#### Specifica Tecnica<sup>G</sup>

- Completare la progettazione e descrizione per il microservizio di *API Gateway* entro il giorno **2 Aprile 2025**;
- Completare la progettazione e descrizione per il microservizio *Notification* entro il giorno **2 Aprile 2025**;
- Aggiungere informazioni sulla telemetria entro il giorno **4 Aprile 2025**.

#### Piano di Progetto<sup>G</sup>

- Aggiornare il Piano di Progetto<sup>G</sup> con le informazioni per il nono Sprint<sup>G</sup> entro il giorno **7 Aprile 2025**;
- Aggiornare la pianificazione a lungo termine entro il giorno **3 Aprile 2025**.

#### Piano di Qualifica<sup>G</sup>

- Aggiungere le nuove misurazioni nel Piano di Qualifica<sup>G</sup> entro il giorno **4 Aprile 2025**;
- Aggiungere informazioni sui test<sup>G</sup> del microservizio *Notification* entro il giorno **4 Aprile 2025**;
- Aggiungere informazioni sulla modalità di esecuzione dei test<sup>G</sup> con *curl* entro il giorno **3 Aprile 2025**.

#### Norme di Progetto<sup>G</sup>

- Aggiornare misurazioni entro il giorno **4 Aprile 2025**.

#### Programmazione

- Completare la codifica dei test<sup>G</sup> del microservizio *Notification* entro il giorno **4 Aprile 2025**;
- Realizzare test<sup>G</sup> automatici con *curl* per futuri test<sup>G</sup> di accettazione entro il giorno **3 Aprile 2025**.

### 2.3. Assegnazione prevista dei ruoli sino al 06-04-2025

Date le attività da svolgere, i componenti di ALimitedGroup si suddividono così i ruoli:

**Matteo Schievano → Responsabile<sup>G</sup>**

**Marco Piccoli → Progettista<sup>G</sup>**

**Sara Ferraro → Progettista<sup>G</sup>**

**Emanuele Artusi → Progettista<sup>G</sup>**

**Lorenzo Stefani → Programmatore<sup>G</sup>**

**Samuele Esposito → Programmatore<sup>G</sup>**

**Loris Libralato → Programmatore<sup>G</sup>**

La verifica<sup>G</sup> è affidata reciprocamente a persone appartenenti a gruppi di lavoro distinti.

### 3. Tabella delle decisioni e delle azioni

ID	Dettaglio
<u>DOCS182</u>	Completare la progettazione e descrizione per il microservizio Notification entro il giorno (entro 2 Aprile 2025)
<u>DOCS170</u>	Completare la progettazione e descrizione per il microservizio di API Gateway (entro 2 Aprile 2025)
<u>DOCS171</u>	Completare la progettazione e descrizione per il microservizio Notification (entro 2 Aprile 2025)
<u>DOCS230</u>	Aggiornare il Piano di Progetto con le informazioni per il nono Sprint (entro 7 Aprile 2025)
<u>DOCS200</u>	Trascrizione dei test eseguiti nel Piano di Qualifica (entro 4 Aprile 2025)
<u>DOCS228</u>	Redazione del presente Verbale Interno (entro 1 Aprile 2025)
<u>DOCS213</u>	Aggiunta informazioni per utilizzo dello script con comandi curl per realizzare i test nel Manuale Utente (entro 3 Aprile 2025)
<u>DOCS211</u>	Aggiungere informazioni sull'uso di Grafana nel Manuale Utente (entro 4 Aprile 2025)
<u>DOCS212</u>	Aggiunta delle nuove misurazioni nel Piano di Qualifica con aggiornamento eventuale delle Norme di Progetto (entro 4 Aprile 2025)
<u>DOCS215</u>	Aggiornare la pianificazione a lungo termine nel Piano di Progetto (entro 3 Aprile 2025)

---

ID	Dettaglio
<u>DOCS223</u>	Aggiungere informazioni sulla telemetria nel documento di Specifica Tecnica (entro 4 Aprile 2025)
<u>MVP2</u>	Testare microservizio Notification (entro 3 Marzo 2025)
<u>MVP36</u>	Realizzare test automatici con curl per futuri test di accettazione (entro 3 Aprile 2025)