



Diario di bordo

ALimitedGroup

Limited group, always committed to work

Emanuele Artusi

Loris Libralato

Samuele Esposito

Marco Piccoli

Lorenzo Stefani

Sara Ferraro

Matteo Schievano

02/12/2024

Risultati raggiunti e confronto con le previsioni

- Proseguita la redazione dell'Analisi dei Requisiti
- La prima versione delle Norme di Progetto, organizzata per processi e singole attività, non è facilmente fruibile: abbiamo iniziato una riorganizzazione di quanto fatto
- Miglioramento sistema di ticketing

Obiettivi e attività per il periodo successivo

- Verificare la prima retrospettiva nel Piano di Progetto
- Proseguire con l'Analisi dei Requisiti
- Finalizzare il materiale per la riunione di domani (3 dicembre 2024) con M31

Difficoltà riscontrate e questioni aperte

- L'organizzazione di un documento può essere troppo specifica e non utile allo scopo del documento stesso
- Fino a che livello di dettaglio spingersi con i vari documenti (Analisi dei Requisiti)?