



Diario di bordo

ALimitedGroup

Limited group, always committed to work

Emanuele Artusi

Loris Libralato

Samuele Esposito

Marco Piccoli

Lorenzo Stefani

Sara Ferraro

Matteo Schievano

07/04/2025

Risultati raggiunti e confronto con le previsioni

- Completata la codifica del Minimum Viable Product
- Completata la realizzazione della Specifica Tecnica e del Manuale Utente
- Presentazione del prodotto all'azienda proponente ed esecuzione dei test di accettazione assieme ai rappresentanti dell'azienda stessa
- Verbalizzata l'accettazione del prodotto da parte dell'azienda proponente
- Richiesta al professor Cardin una riunione per svolgere la prima fase della Product Baseline (Mercoledì 9)

Obiettivi e attività per il periodo successivo

- Completare la realizzazione della presentazione per la riunione con il professor Cardin
- Realizzare delle prove interne per lo svolgimento della presentazione

Difficoltà riscontrate e questioni aperte

- Nessuna in particolare