



---

# Diario di bordo

## ALimitedGroup

Limited group, always committed to work

---

Emanuele Artusi

Loris Libralato

Samuele Esposito

Marco Piccoli

Lorenzo Stefani

Sara Ferraro

Matteo Schievano

08/01/2025

# **Risultati raggiunti e confronto con le previsioni**

---

- Proseguita la redazione Analisi dei Requisiti, tutti i Casi d'Uso relativi a requisiti non obbligatori sono stati realizzati
- Proseguite le Norme di Progetto, tutte le sezioni sono state redatte ma alcune sono da approfondire
- Proseguito il Piano di Qualifica, individuate le misurazioni
- Proseguito il PoC: la maggior parte delle tecnologie sono state testate

# **Obiettivi e attività per il periodo successivo**

---

- Redigere le informazioni nel Piano di Progetto relative al quarto Sprint
- Redigere le informazioni sui Casi d'Uso relativi a requisiti non obbligatori
- Proseguire il Piano di Qualifica
- Terminare la realizzazione del PoC, in particolar modo la sincronizzazione tra più componenti del Sistema

# **Difficoltà riscontrate e questioni aperte**

---

- Nessuna in particolare