



Diario di bordo

ALimitedGroup

Limited group, always committed to work

Emanuele Artusi

Loris Libralato

Samuele Esposito

Marco Piccoli

Lorenzo Stefani

Sara Ferraro

Matteo Schievano

09/12/2024

Risultati raggiunti e confronto con le previsioni

- Svolto la riunione con il proponente M31 in cui sono stati chiariti dei requisiti e sono stati avuti i primi riscontri sui Casi d'Uso sino ad ora rilevati
- Verificato il Piano di Progetto per il primo sprint
- Iniziata la stesura definitiva dell'Analisi dei Requisiti
- Iniziato lo studio delle tecnologie (Golang e NATS)

Obiettivi e attività per il periodo successivo

- Iniziare la redazione del Piano di Qualifica
- Completare il Piano di Progetto per il secondo sprint
- Proseguire con la redazione dell'Analisi dei Requisiti e lo studio delle tecnologie

Difficoltà riscontrate e questioni aperte

- Complessità dello studio delle nuove tecnologie