



---

# Diario di bordo

## ALimitedGroup

Limited group, always committed to work

---

Emanuele Artusi

Loris Libralato

Samuele Esposito

Marco Piccoli

Lorenzo Stefani

Sara Ferraro

Matteo Schievano

12/11/2024

# **Risultati raggiunti e confronto con le previsioni**

---

- Miglioramento repository: organizzazione interna e parte pubblica
- Modifica struttura verbali e modalità di redazione
- Inizio redazione glossario
- Pianificazione durata primo Sprint
- Assegnazione ruoli
- Inizio analisi requisiti del capitolato e tecnologie richieste

# **Obiettivi e attività per il periodo successivo**

---

- Continuazione studio tecnologie richieste dal progetto
- Contattare l'azienda *M31* per la discussione dei requisiti
- Avvio stesura norme di progetto
- Avvio stesura documento di analisi dei requisiti
- Avvio stesura piano di progetto

# **Difficoltà riscontrate e questioni aperte**

---

- Chi si occupa della redazione dei verbali? Deve avere un ruolo specifico?
- Qual è il numero ottimale di analisti da assegnare a ciascuno periodo di lavoro per garantire un'analisi efficace senza generare confusione o sovrapposizioni di lavoro?
- È necessario includere anche i requisiti opzionali nel documento di analisi dei requisiti, o è preferibile documentare solo quelli essenziali?