



Diario di bordo

ALimitedGroup

Limited group, always committed to work

Emanuele Artusi

Loris Libralato

Samuele Esposito

Marco Piccoli

Lorenzo Stefani

Sara Ferraro

Matteo Schievano

13/01/2025

Risultati raggiunti e confronto con le previsioni

- Proseguita la redazione Analisi dei Requisiti, verso il termine la stesura dei requisiti obbligatori
- Proseguito il Piano di Qualifica, introdotte le soglie ottimali per le misurazioni e prosegue la stesura delle varie Sezioni
- Proseguito il PoC, iniziato il “test” per la parte di sincronizzazione

Obiettivi e attività per il periodo successivo

- Completare la redazione di quanto necessario per la RTB, a cui prevediamo di candidarci tra il 5 e il 7 Febbraio
- Verificare il Piano di Progetto (quarto Sprint)
- Completare tutti i Casi d'Uso nell'Analisi dei Requisiti
- Proseguire il Piano di Qualifica
- Proseguire con il PoC

Difficoltà riscontrate e questioni aperte

- Nessuna in particolare