



---

# Diario di bordo

## ALimitedGroup

Limited group, always committed to work

---

Emanuele Artusi

Loris Libralato

Samuele Esposito

Marco Piccoli

Lorenzo Stefani

Sara Ferraro

Matteo Schievano

18/11/2024

# **Risultati raggiunti e confronto con le previsioni**

---

- Iniziativa la redazione delle Norme di Progetto
- Quasi terminata la redazione del Piano di Progetto, sino alla descrizione del primo periodo dall'assegnazione dei capitolati
- Prosegue la redazione del Glossario
- Iniziativa la redazione dell'Analisi dei Requisiti
- Concordata una riunione con l'azienda proponente prevista per domani (martedì 19 Novembre 2024)

# **Obiettivi e attività per il periodo successivo**

---

- Proseguire la redazione delle Norme di Progetto
- Concludere, al termine della settimana, la redazione del Piano di Progetto con le informazioni relative a questo primo periodo
- Proseguire la redazione dell'Analisi dei Requisiti

# **Difficoltà riscontrate e questioni aperte**

---

- Realizzare una suddivisione dei ruoli efficace è complesso
- È necessario trovare un modo affidabile per rilevare una parte di analisi solida e pronta per essere “progettata”