



Diario di bordo

ALimitedGroup

Limited group, always committed to work

Emanuele Artusi

Loris Libralato

Samuele Esposito

Marco Piccoli

Lorenzo Stefani

Sara Ferraro

Matteo Schievano

18/12/2024

Risultati raggiunti e confronto con le previsioni

- Svoltata la riunione con il proponente M31 in cui è stato discusso il PoC e una possibile architettura che il sistema potrebbe avere: data la complessità del progetto tale studio è necessario per un PoC che davvero dimostri la fattibilità del progetto con le tecnologie che intendiamo utilizzare
- Prosegue la redazione dell'Analisi dei Requisiti: redatti i Casi d'Uso riguardanti le funzionalità base del Sistema
- Prosegue lo studio delle tecnologie e relative prove d'uso
- Prosegue la redazione del Piano di Qualifica

- Prosegue la redazione delle Norme di Progetto

Obiettivi e attività per il periodo successivo

- Redigere le informazioni nel Piano di Progetto relative al terzo Sprint
- Verificare i Casi d'Uso redatti e redigere i Casi d'Uso che daranno luogo a requisiti desiderabili o opzionali
- Proseguire la redazione di Piano di Qualifica e Norme di Progetto
- Proseguire lo studio delle tecnologie e la realizzazione del PoC

Difficoltà riscontrate e questioni aperte

- Complessità dello studio delle nuove tecnologie