



Diario di bordo

ALimitedGroup

Limited group, always committed to work

Emanuele Artusi

Loris Libralato

Samuele Esposito

Marco Piccoli

Lorenzo Stefani

Sara Ferraro

Matteo Schievano

25/03/2025

Risultati raggiunti e confronto con le previsioni

- Completata codifica e testing del microservizio relativo agli ordini e ai trasferimenti
- Proseguita realizzazione microservizio relativo alle notifiche
- Proseguita la redazione del Manuale Utente
- Trascritti i test eseguiti, per la maggior parte, nel Piano di Qualifica

Obiettivi e attività per il periodo successivo

- Proseguire la realizzazione del microservizio delle notifiche
- Proseguire con l'aggiornamento di Specifica Tecnica e Manuale Utente
- Completare la trascrizione dei test effettuati

Difficoltà riscontrate e questioni aperte

- Nessuna in particolare