



Diario di bordo

ALimitedGroup

Limited group, always committed to work

Emanuele Artusi

Loris Libralato

Samuele Esposito

Marco Piccoli

Lorenzo Stefani

Sara Ferraro

Matteo Schievano

25/11/2024

Risultati raggiunti e confronto con le previsioni

- Si è tenuta la prima riunione con l'azienda proponente (martedì 19 Novembre) in cui abbiamo discusso i requisiti e le modalità del progetto
- Portata a termine la stesura iniziale delle Norme di Progetto
- Proseguita l'Analisi dei Requisiti

Obiettivi e attività per il periodo successivo

- Proseguire la redazione dell'Analisi dei Requisiti in vista della prossima riunione con M31 (3 Dicembre)
- Verificare la prima versione delle Norme di Progetto
- Verificare la prima versione del Glossario

Difficoltà riscontrate e questioni aperte

- Si ripropone la domanda dello scorso Diario di Bordo: è necessario trovare un modo affidabile per rilevare una parte di analisi solida e pronta per essere “progettata”
- Le riunioni in modalità ibrida (metà a da remoto e metà in sede) sono difficili da gestire