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1 - Introduzione

1.1 - Scopo del documento
Il presente Piano di QualificaG rappresenta un documento fondamentale per la gestione e il
monitoraggio continuo della qualità del progetto Software e dei processi coinvolti nel suo
ciclo di vita.
Il Piano di QualificaG si sviluppa attraverso tre dimensioni interconnesse:

1. Piano della Qualità:
• Definisce gli obiettivi qualitativi;
• Stabilisce gli standard di riferimento;
• Delinea le politiche e le strategie per raggiungere l’eccellenza.

2. Controllo di Qualità:
• Implementa meccanismi di misurazione oggettivi;
• VerificaG la conformità ai requisiti;
• Monitora le prestazioni attraverso metriche predefinite.

3. Miglioramento Continuo:
• Analizza periodicamente i risultati;
• Identifica opportunità di ottimizzazione;
• Adatta costantemente processi e obiettivi.

Il Piano di QualificaG rappresenta uno strumento strategico volto a garantire che il progetto:
• Rispetti integralmente i requisiti definiti;
• Consegua gli obiettivi prefissati;
• Mantenga elevati standard qualitativi.

L’approccio metodologico adottato non configura la qualità come un elemento statico, bensì
come un processo dinamico di apprendimento, miglioramento e ottimizzazione continua.

1.2 - Riferimenti

1.2.1 - Riferimenti normativi
• Norme di ProgettoG ver. 2.0.0:

alimitedgroup.github.io/NP%20v2.0.0.pdf
Ultimo Accesso 4 Aprile 2025

• Capitolato d’appalto C6 Sistema di Gestione di un Magazzino Distribuito:
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2024/Progetto/C6.pdf
Ultimo Accesso 4 Aprile 2025

1.2.2 - Riferimenti informativi
• Glossario:

https://alimitedgroup.github.io/Glossario.pdf
Ultimo Accesso 4 Aprile 2025

• Standard ISO/IEC 9126
https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126
Ultimo Accesso 4 Aprile 2025

• Standard ISO/IEC 12207:1995
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf
Ultimo Accesso 4 Aprile 2025

Pagina 7 di 94

https://alimitedgroup.github.io/NP%20v1.0.0.pdf
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2024/Progetto/C6.pdf
https://alimitedgroup.github.io/Glossаrio.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf


ALimitedGroup
Piano di Qualifica

Versione 2.0.0

2 - Qualità di processo
La qualità di processo rappresenta un’esigenza primaria per garantire il successo del
progetto Software. Assicura che i processi utilizzati siano efficaci, efficienti e conformi agli
standard di qualità prefissati. Per garantire la qualità di processo, il progetto si avvale di:

• Modelli di riferimento: Capability Maturity Model IntegrationG (CMMIG )e ISO/IEC 12207;
• Metriche di processo: Strumenti per valutare le prestazioni e l’efficienza dei processi.

Per ogni metrica definita, vengono fissate soglie quantitative che rappresentano i livelli
minimi accettabili di qualità;

• Revisioni periodiche: Sessioni di verificaG e controllo che analizzano i risultati ottenuti
rispetto agli obiettivi stabiliti.

2.1 - Processi primari

2.1.1 - Fornitura

Metrica Nome Valore accettabile Valore ottimo

MPC01 Earned Value ≥ 0 ≤ EAC

MPC02 Planned Value ≥ 0 ≤ BAC

MPC03 Actual Cost ≥ 0 ≤ EAC

MPC04 Cost Performance Index ≥ 0 1

MPC05 Schedule Performance Index ≥ 0 1

MPC06 Estimate At Completion ≥ 0 ≤ BAC

MPC07 Estimate To Complete ≥ 0 ≤ BAC

MPC08
Time Estimate At

Completion
≥ 0 ≤ Durata pianificata

Tabella 1: Soglie metriche processo di fornitura

2.1.2 - Sviluppo

Metrica Nome Valore accettabile Valore ottimo

MPC09 Requirements Stability Index ≥ 70% 100%

Tabella 2: Soglie metriche processo di Sviluppo

2.2 - Processi di supporto

2.2.1 - Documentazione

Metrica Nome Valore accettabile Valore ottimo

MPC10 Indice di Gulpease ≥ 60% ≥ 80%

MPC11 Correttezza ortografica 0 0

Tabella 3: Soglie metriche processo di Documentazione
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2.2.2 - Verifica

Metrica Nome Valore accettabile Valore ottimo

MPC12 Code Coverage ≥ 75% 100%

MPC13 Test Success Rate 100% 100%

Tabella 4: Soglie metriche processo di Verifica

2.2.3 - Gestione della Qualità

Metrica Nome Valore accettabile Valore ottimo

MPC14 Quality metrics satisfied ≥ 80% 100%

Tabella 5: Soglie metriche Gestione della Qualità

2.3 - Processi organizzativi

2.3.1 - Gestione dei Processi

Metrica Nome Valore accettabile Valore ottimo

MPC15 Time Efficiency 50% 100%

Tabella 6: Soglie metriche processo Gestione dei Processi
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3 - Qualità di prodotto
La qualità del prodotto rappresenta l’obiettivo centrale di ogni progetto Software e si
riferisce alla capacità del prodotto finale di soddisfare pienamente i requisiti, le aspettative
e le esigenze degli utenti e dei committenti. Essa è il risultato diretto della qualità dei
processi adottati durante l’intero ciclo di vita del progetto.

Un prodotto Software è considerato di alta qualità quando:
• È funzionale, ovvero rispetta i requisiti funzionaliG e non funzionali definiti nel

documento di Analisi dei RequisitiG ver. 2.0.0 (Sezione 3);
• È affidabile, garantendo prestazioni consistenti e prive di errori;
• È usabile, rendendo semplice e intuitiva l’interazione per gli utenti finali;
• È efficiente, ovvero ottimizzato per rispondere in modo rapido ed efficace alle richieste;
• È manutenibile, ossia progettato per consentire aggiornamenti, correzioni e modifiche

senza compromettere la stabilità.

3.1 - Funzionalità

Metrica Nome Valore accettabile Valore ottimo

MPD01
Requisiti obbligatori

soddisfatti
100% 100%

MPD02
Requisiti desiderabili

soddisfatti
0% 100%

MPD02
Requisiti opzionali

soddisfatti
0% 100%

Tabella 7: Soglie metriche funzionalità del prodotto

3.2 - Affidabilità

Metrica Nome Valore accettabile Valore ottimo

MPD04 Branch Coverage ≥ 60% ≥ 80%

MPD05 Statement Coverage ≥ 70% ≥ 90%

MPD06 Failure Density ≤ 0.5 ≤ 0.1

Tabella 8: Soglie metriche affidabilità del prodotto

3.3 - Usabilità

Metrica Nome Valore accettabile Valore ottimo

MPD07 Time on Task ≤ 60 sec ≤ 30 sec

MPD08 Error Rate ≤ 5% ≤ 2%

Tabella 9: Soglie metriche usabilità del prodotto
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3.4 - Efficienza

Metrica Nome Valore accettabile Valore ottimo

MPD09 Response Time ≤ 2 sec ≤ 1 sec

Tabella 10: Soglie metriche efficienza del prodotto

3.5 - Manutenibilità

Metrica Nome Valore accettabile Valore ottimo

MPD10 Code Smells ≤ 10 ≤ 5

MPD11 Coefficient of Coupling ≤ 0.4 ≤ 0.2

MPD12 Cyclomatic Complexity ≤ 20 ≤ 10

Tabella 11: Soglie metriche manutenibilità del prodotto
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4 - Strategie di testing
Come stabilito nelle Norme di ProgettoG ver. 2.0.0 (Sezioni 3.4.1.4.2 e 3.4.2.1.2), alla quale è
disponibile anche la nomenclatura utilizzata, i testG effettuati saranno:

• TеstG di Unità;
• TеstG di Integrazione;
• TеstG di Sistema;
• TеstG di Regressione;
• TеstG di Accettazione.

4.1 - Tеst di Unità
È possibile eseguire i testG mediante il comando go tеst -race ./.... I testG vengono
eseguiti cartella per cartella: se la cartella non ha testG la linea di output stampata da go
tеst inizierà con ?, mentre se il testG riesce l’iniziale sarà ok.

Codice Descrizione Valore atteso Stato del Test

T-1-U

Implementato dalla funzione
TestGet GoodsGlobalQt,

testare se il repositoryG del
microservizio Catalog

restituisce la quantità globali
delle merci memorizzate

• 16 per la merce con id
«test-ID»;

• 10 per «2test-ID»;
• 3 per la merce «3test-ID».

S

T-2-U

Implementato dalla funzione
TestAddGoodQuantity, testare

se il repositoryG del
microservizio Catalog

aggiunge la quantità corretta
di una merce

7 unità globali della merce
con id «test-ID».

S

T-3-U

Implementato dalla funzione
TestAddGood, testare se il

repositoryG del microservizio
Catalog inserisce i dati di una

merce

• id della merce è «test-ID»;
• nome della merce è «test-

name»;
• descrizione della merce è

«test-description».

S

T-4-U

Implementato dalla funzione
TestChangeGoodData, testare se

il repositoryG del
microservizio Catalog

modifica i dati di una merce

• id della merce è «test-ID»
• nome della merce è «new-

test-name»
• descrizione della merce è

«new-test-description»;
• la quantità della merce è

invariata a 7.

S

T-5-U

Implementato dalla funzione
TestChangeGoodData WrongID,
testare se il repositoryG del

microservizio Catalog
restituise un errore se l’id

della merce da modificare non
esiste

il repositoryG restituisce
l’errore ErrGoodIdNotValid

S
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Codice Descrizione Valore atteso Stato del Test

T-6-U

Implementato dalla funzione
TestChangeGoodData

EmptyName, testare se il
repositoryG del microservizio
Catalog restituise un errore se

il nome della merce è vuoto

il repositoryG restituisce
l’errore ErrEmptyName.

S

T-7-U

Implementato dalla funzione
TestChange GoodDataEmpty
Description, testare se il

repositoryG del microservizio
Catalog restituise un errore se

la descrizione della merce è
vuota

il repositoryG restituisce
l’errore ErrEmptyDescription.

S

T-8-U

Implementato dalla funzione
TestAddWarehouse, testare se il
repositoryG del microservizio

Catalog aggiunge
correttamente un nuovo

magazzino

il repositoryG restituisce la
mappa dei magazzini e il
magazzino con id test-

warehouse-ID sia presente.

S

T-9-U

Implementato dalla funzione
TestGetWarehouses, testare se

catalogAdapter del
microservizio Catalog

restituisce un Get
WarehousesResponse valido

nella risposta prodotta è
presente il magazzino con id

«test-warehouse-id».
S

T-10-U

Implementato dalla funzione
TestGetWarehouses, testare se

catalogAdapter del
microservizio Catalog

restituisce un Add
OrChangeResponse valido

nella risposta prodotta lo
stato dell’operazione è nil.

S

T-11-U

Implementato dalla funzione
TestGetWarehouses, testare se

catalogAdapter del
microservizio Catalog

restituisce un Add
OrChangeResponse valido

(considerando un possibile
errore nell’id fornito)

nella risposta prodotta lo
stato dell’operazione è

ErrGoodIdNotValid.
S

T-12-U

Implementato dalla funzione
TestSetGoodQuantity, testare

se catalogAdapter del
microservizio Catalog

restituisce un

nella risposta prodotta lo
stato dell’operazione è nil.

S
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Codice Descrizione Valore atteso Stato del Test
TestSetGoodQuantity Response

valido

T-13-U

Implementato dalla funzione
TestSetGoodQuantity

WithWrongID, testare se
catalogAdapter del

microservizio Catalog
restituisce un

TestSetGoodQuantity Response
valido (considerando un

possibile errore nell’id fornito)

nella risposta prodotta lo
stato dell’operazione è

ErrGoodIdNotValid.
S

T-14-U

Implementato dalla funzione
Tеst GetGoodsQuantity,

testare se catalogAdapter del
microservizio Catalog

restituisce un
GetGoodsQuantity Response

valido

nella risposta fornita è
presente la mappa all’interno
della quale la quantità della
merce con id «test-id» è 7.

S

T-15-U

Implementato dalla funzione
TestGetGoodsInfo, testare se

catalogAdapter del
microservizio Catalog

restituisce un Get
GoodsInfoResponse valido

nella risposta fornita è
presente la mappa all’interno

della quale è presente la
mece con id «test-id», nome
«test-name» e descrizione

«test-description».

S

T-16-U

Implementato dalla funzione
TestGetWarehouses, testare se

CatalogService riesce ad
ottenere l’elenco dei

magazzini

nella risposta fornita è
presente la mappa dei
magazzini contenente il
magazzino con id «test-

warehouse-ID».

S

T-17-U

Implementato dalla funzione
Tеst AddOrChangeGood Data,
testare se CatalogService

riesce a modificare i dati di
una merce

nella risposta fornita è l’esito
dell’operazione è nil.

S

T-18-U

Implementato dalla funzione
Tеst AddOrChangeGood

Data_WrongID, testare se
CatalogService riporta una
risposta con errore quando

l’id fornito non è valido

nella risposta fornita è l’esito
dell’operazione è
ErrGoodIdNoValid.

S

T-19-U

Implementato dalla funzione
TestSetMultipleGoods
Quantity, testare se

CatalogService riesce con

nella risposta fornita è l’esito
dell’operazione è nil e non vi

sono id con modifica
sbagliata.

S
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Codice Descrizione Valore atteso Stato del Test
successo ad avviare la

modifica della quantità di due
merci

T-20-U

Implementato dalla funzione
TestSetMultipleGoods

QuantityWithWrongID, testare
se CatalogService riesce con

successo a riportare un errore
nella modifica della quantità

di una merce

nella risposta fornita è l’esito
dell’operazione è ErrGeneric
Failure ed è riportato un

errore alla merce con id test-
wrong-id.

S

T-21-U

Implementato dalla funzione
TestGet GoodsQuantity,

testare se CatalogService
riesce con successo ad

ottenere la lista delle merci e
delle loro quantità

nella mappa della risposta
fornita è presente la merce

con id test-id e la quantità è
7.

S

T-22-U

Implementato dalla funzione
TestGetGoodsInfo, testare se
CatalogService riesce con

successo ad ottenere la lista
delle merci e delle loro

informazioni

nella mappa della risposta
fornita è presente la merce
con id test-id, nome «test-
name» e descrizione «test-

description».

S

T-23-U

Implementato dalla funzione
TestSetMultipleGood

QuantityRequest, testare se
CatalogController riesce con

successo a modificare la
quantità di più merci

La modifica viene con
successo ricevuta dal mock di
CatalogService, che modifica
una apposita variabile globale

a true.

S

T-24-U

Implementato dalla funzione
Tеst SetGoodDataRequest,

testare se CatalogController
riesce con successo a

modificare le informazioni di
una merce

La modifica viene con
successo ricevuta dal mock di
CatalogService, che modifica
una apposita variabile globale

a true.

S

T-25-U

Implementato dalla funzione
TestGetGoodsRequest, testare
se CatalogController riesce
con successo ad ottenere le

informazioni delle merci

Nella risposta è presente una
mappa che possiede una

merce con:
• id «test-ID»;
• nome «test-name»;
• descrizione «test-

description».

S

T-26-U
Implementato dalla funzione
TestGetWarehouses Request,

testare se CatalogController

Nella risposta è presente una
mappa che possiede un

S
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Codice Descrizione Valore atteso Stato del Test
riesce con successo ad

ottenere le informazioni dei
magazzini

magazzino con id «test-
warehouse-ID».

T-27-U

Implementato dalla funzione
TestGetGoodsGlobal Quantity

Request, testare se
CatalogController riesce con

successo ad ottenere sulla
quantità globale delle merci

Nella risposta è presente una
mappa che possiede la merce
con id «test-ID» a quantità 7.

S

T-28-U

Implementato da
TestStorePemKeyPair, testare
che AuthRepository registri

correttamente una coppia di
chiavi in formato Pem

Invocando il metodo apposito
per eseguire l’operazione

viene ritornato nil.
S

T-29-U

Implementato da TestStore
WrongKeyPair, testare che
AuthRepository ritorni un

errore se si cerca di
memorizzare una coppia di

chiavi non di tipo ecdsa

Invocando il metodo apposito
per eseguire l’operazione

viene ritornato
ErrKeyPairNotValid.

S

T-30-U

Implementato da TestStore
GarbageKeyPair, testare che
AuthRepository ritorni un

errore se si cerca di
memorizzare una coppia non

in formato Pem

Invocando il metodo apposito
per eseguire l’operazione

viene ritornato
ErrKeyPairNotValid.

S

T-31-U

Implementato da
TestGetPemPublicKey, testare

che AuthRepository ritorni
correttamente la chiave

pubblica

Invocando il metodo apposito
per eseguire l’operazione
viene ritornata la chiave

pubblica e l’issuer.

S

T-32-U

Implementato da
TestGetPemPrivateKey, testare

che AuthRepository ritorni
correttamente la chiave

privata

Invocando il metodo apposito
per eseguire l’operazione
viene ritornata la chiave

privata e l’issuer.

S

T-33-U

Implementato da
TestGetPemPublicKey
WithNoKey, testare che

AuthRepository ritorni un
errore se si prova ad ottenere
la chiave pubblica ma questa
non è stata precedentemente

memorizzata

Invocando il metodo apposito
per eseguire l’operazione

viene ritornato
ErrNoPublicKey.

S
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T-34-U

Implementato da
TestGetPemPrivateKey
WithNoKey, testare che

AuthRepository ritorni un
errore se si prova ad ottenere

la chiave privata ma questa
non è stata precedentemente

memorizzata

Invocando il metodo apposito
per eseguire l’operazione

viene ritornato
ErrNoPrivateKey.

S

T-35-U

Implementato da
TestCheckKeyPair, testare che
AuthRepository non ritorni

errore se si invoca
CheckKeyPairExistence e la
coppia di chiavi è presente

Invocando il metodo apposito
per eseguire l’operazione

viene ritornato nil.
S

T-36-U

Implementato da
TestCheckKeyPair WithNoKey,
testare che AuthRepository
ritorni errore se si invoca
CheckKeyPairExistence e la

coppia di chiavi non è
presente

Invocando il metodo apposito
per eseguire l’operazione

viene ritornato ErrNoKeyPair.
S

T-37-U

Implementato da
TestStorePemKeyPair, testare
che AuthAdapter trasmetta

correttamente la richiesta di
memorizzazione di una coppia

di chiavi

Nella risposta fornita
dall’Adapter l’esito

dell’operazione è nil.
S

T-38-U

Implementato da
TestStoreWrong PemKeyPair,

testare che AuthAdapter ritorni
l’esito negativo di
un’operazione di

memorizzazione coppia di
chiavi non corretta

Nella risposta fornita
dall’Adapter l’esito
dell’operazione è

ErrKeyPairNotValid.

S

T-39-U

Implementato da
TestGetPemPublicKey, testare
che AuthAdapter trasmetta

correttamente la richiesta di
ottenimento chiave pubblica

Nella risposta fornita
dall’Adapter è presente la

chiave pubblica.
S

T-40-U

Implementato da
TestGetPemPublic Key_NoKey,

testare che AuthAdapter ritorni
l’esito negativo di

un’operazione di ottenimento

Nella risposta fornita
dall’Adapter la chiave

pubblica è nil.
S
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chiave pubblica quando

nessuna chiave pubblica è
memorizzata

T-41-U

Implementato da Tеst
GetPemPrivateKey, testare che

AuthAdapter trasmetta
correttamente la richiesta di
ottenimento chiave privata

Nella risposta fornita
dall’Adapter è presente la

chiave privata.
S

T-42-U

Implementato da TestGetPem
PrivateKey_NoKey, testare che

AuthAdapter ritorni l’esito
negativo di un’operazione di
ottenimento chiave privata

quando nessuna chiave
privata è memorizzata

Nella risposta fornita
dall’Adapter la chiave privata

è nil.
S

T-43-U

Implementato da TestCheckKey
PairExistence, testare che
AuthAdapter trasmetta

correttamente la richiesta di
controllo della presenza di

una coppia di chiavi
memorizzata

Nella risposta fornita
dall’Adapter l’esito

dell’operazione è nil.
S

T-44-U

Implementato da
TestAdaptKey, testare che
AuthPublisherAdapter

trasmetta correttamente la
richiesta di pubblicazione

chiave pubblica

Nella risposta fornita
dall’Adapter l’esito

dell’operazione è nil.
S

T-45-U

Implementato da
TestAdaptKeyWith

WrongIssuer, testare che
AuthPublisherAdapter

trasmetta correttamente la
richiesta di pubblicazione

chiave pubblica e ritorni un
errore simulando che

qualcosa non ha funzionato
come previsto

Nella risposta fornita
dall’Adapter l’esito

dell’operazione è test error.
S

T-46-U

Implementato da
TestAdaptKeyWith InvalidKey,

testare che
AuthPublisherAdapter

trasmetta correttamente la
richiesta di pubblicazione

Nella risposta fornita
dall’Adapter l’esito

dell’operazione è ErrPublish.
S
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chiave pubblica e ritorni un
errore se la chiave che si

prova a pubblicare non è in
formato Pem

T-47-U

Implementato da Tеst
AdaptWithWrongKey, testare
che AuthPublisherAdapter

trasmetta correttamente la
richiesta di pubblicazione

chiave pubblica e ritorni un
errore se la chiave che si

prova a pubblicare non è di
tipo ecdsa

Nella risposta fornita
dall’Adapter l’esito

dell’operazione è ErrPublish.
S

T-48-U

Implementato da
TestGetToken, testare che

AuthService generi
correttamente un token

AuthService genera una
coppia di chiavi valida e

ritorna un token
correttamente firmato.

S

T-49-U

Implementato da
TestPublishing, testare che
AuthPublisher pubblichi

correttamente una chiave
pubblica

Nello stream di pubblicazione
chiavi pubblichi è presente la

chiave pubblica.
S

T-50-U

Implementato da Tеst
PublishingWrongKey, testare
che AuthPublisher ritorni un

errore quando la
pubblicazione di una chiave

non va a buon fine

Il Publisher ritorna l’errore
ErrPublish.

S

T-51-U

Implementato da
TestGetToken, testare che

AuthController ritorni il token
quando arriva una richiesta

valida

La risposta ritornata dal
Controller contiene il token di

prova test-token.
S

T-52-U

Implementato da
TestGetTokenWith WrongUser,
testare che AuthController
funzioni come previsto se il
mock del service rileva un
nome utente non corretto

La risposta ritornata dal
Controller ha un token vuoto.

S

T-53-U

Implementato da
TestGetTokenEmpty Username,
testare che AuthController
funzioni come previsto se il
nome utente fornito è vuoto.

La risposta ritornata dal
Controller ha un token vuoto.

S

Pagina 19 di 94



ALimitedGroup
Piano di Qualifica

Versione 2.0.0

Codice Descrizione Valore atteso Stato del Test

T-54-U

Implementato da
TestGetTokenWrong Request,
testare che AuthController
funzioni come previsto se la

richiesta fornita non è
corretta.

La risposta ritornata dal
Controller ha un token vuoto.

S

T-55-U

Implementato da
TestStockRepository

ImplGetAndSet, testare che
StockRepositoryImpl aggiunga

correttamente quantità di
merce e registri

correttamente le reservation

Sono presenti le seguenti
quantità:

• la merce con id «1» ha 10
unità totali, tutte non

riservate;
• la merce con id «1» ha 0

unità totali, tutte non
riservate;

Inoltre, un tentativo di
reservation per 5 unità della

merce con id «1» e il suo
rilascio fa ritornare nil dal

repositoryG .

S

T-56-U

Implementato da Tеst
StockRepositoryImpl Reserve
AndUnreserve, testare che

StockRepositoryImpl riesca a
gestire correttamente le

reservation

La quantità non riservata della
merce con id «1» è 5 con 10

unità totali.
S

T-57-U

Implementato da Tеst
StockRepositoryImpl

ReserveNot ExistingGood,
testare che

StockRepositoryImpl ritorni un
errore se la reservation è

effettuata su una merce non
esistente nel magazzino

Il metodo ReserveStock ritorna
un errore, il tentativo di

ottenere la quantità di merce
disponibile ritorna 0.

S

T-58-U

Implementato da
TestStockRepository Impl
UnreserveNotEnough, testare

che StockRepositoryImpl
gestisca correttamente una

richiesta di rimozione di
reservation di una quantità
maggiore di quella riservata

Il metodo UnReserveStock
ritorna un errore.

S

T-59-U
Implementato da TestCatalog
RepositoryImpl, testare che
Catalog RepositoryImpl

Dopo l’operazione di aggiunta,
invocando il metodo GetGood

sulla merce con id «1», questa
S
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gestisca correttamente
l’aggiunta di una merce

risulta presente e con le
seguenti caratteristiche:

• nome «blue_hat»;
• descrizione «very

beautiful hat»;

Inoltre non risulta esistere la
merce con id «2» in quanto

non aggiunta.

T-60-U

Implementato da
TestIdempotente

RepositoryImpl, testare che
Idempotent RepositoryImpl
gestisca correttamente la

gestione degli eventi

• L’evento «event» con id
«id» risulta essere

processato;
• L’evento «event» con id

«id2» non risulta essere
processato;

• L’evento «event2» con id
«id» non risulta essere

processato.

S

T-61-U

Implementato da
TestStockPersistance

AdapterApply, testare che
Stоck PersistanceAdapter

riesca a trasmettere la
richiesta di aggiunta stockG

Viene aggiunta correttamente
la merce, il mock del

repositoryG ritorna true.
S

T-62-U

Implementato da
TestStockPersistance

AdapterGet, testare che Stоck
PersistanceAdapter riesca a
trasmettere la richiesta di

ottenimento stockG

Nella risposta fornita
dall’adapter sono presenti:

• merce con id «1» con
quantità totale pari a 10

• merce con id «1» con
quantità libera da

reservation pari a 10

S

T-63-U

Implementato da
TestStockPersistance

AdapterGetReserv, testare che
Stоck PersistanceAdapter

riesca a trasmettere la
richiesta di ottenimento

stockG in reservation

Nella risposta fornita
dall’adapter sono presenti:
• merce con id «1» con

quantità riservata pari a
10

S

T-64-U

Implementato da TestStock
PersistanceAdapter

GetReservNotFound, testare
che Stоck PersistanceAdapter

riesca a trasmettere la
richiesta di ottenimento
stockG in reservation e

L’adapter ritorna un errore
ErrReservation NotFound e la

reservation non contiene nulla
S
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gestisca correttamente il caso
in cui la reservation richiesta

non esista

T-65-U

Implementato da
TestStockPersistance

AdapterApplyReserv, testare
che Stоck PersistanceAdapter

riesca a trasmettere la
richiesta di reservation

L’adapter ritorna nil
successivamente alla

richiesta.
S

T-66-U

Implementato da
TestStockPersistance
AdapterApplyReservErr,

testare che Stоck
PersistanceAdapter riesca a

gestire una richiesta di
reservation con quantità non

disponibile di una merce

L’adapter ritorna
ErrNotEnoughGoods

successivamente alla
richiesta.

S

T-67-U

Implementato da
TestStockPersistance

AdapterApplyOrder, testare
che Stоck PersistanceAdapter
riesca a gestire una richiesta

di conferma ordineG

L’adapter ritorna nil
successivamente alla

richiesta.
S

T-68-U

Implementato da
TestStockPersistance Adapter
ApplyOrderErr, testare che
Stоck PersistanceAdapter

riesca a gestire una richiesta
di conferma ordineG con

richiesta non corretta

L’adapter ritorna
ErrNotEnoughGoods

successivamente alla
richiesta.

S

T-69-U

Implementato da
TestIdempotent AdapterGet,

testare che IDempotentAdapter
trasmetta correttamente la

richiesta di ottenimento
informazioni sullo svolgimento

di un evento

La funzione
IsAlreadyProcessed ritorna

false.
S

T-70-U

Implementato da
TestIdempotent AdapterSet,

testare che IDempotentAdapter
trasmetta correttamente la
richiesta di salvataggio di un

nuovo evento

Il mock del repositoryG riceve
la richiesta con successo.

S

Pagina 22 di 94



ALimitedGroup
Piano di Qualifica

Versione 2.0.0

Codice Descrizione Valore atteso Stato del Test

T-71-U

Implementato da Tеst
CatalogPersistance

AdapterSetAndGet, testare che
CatalogPersistance Adapter
trasmetta correttamente la

richiesta di memorizzazione e
ottenimento informazioni di

una merce

Il metodo GetGood ritorna un
oggetto GoodInfo contenente

una merce con le seguenti
informazioni:

• id pari a 1;
• nome pari a «blue-hat»;
• descrizione pari a «very

beautiful hat».

S

T-72-U

Implementato da Tеst
CatalogPersistance

AdapterGetNotExist, testare
che CatalogPersistance

Adapter gestisca
correttamente la richiesta di

ottenimento informazioni di un
oggetto non esistente

Il metodo GetGood ritorna un
oggetto nil.

S

T-73-U

Implementato da Tеst
StockUpdateAdapter, testare

che PublishStock
UpdateAdapter gestisca

correttamente la richiesta di
aggiornamento quantità di una

merce

Il metodo CreateStockUpdate
ritorna nil è il messaggio
risulta inviato su NATSG .

S

T-74-U

Implementato da Tеst
StockUpdateAdapter

NetworkErr, testare che
PublishStock UpdateAdapter
gestisca correttamente un

errore di rete

Il metodo CreateStockUpdate
ritorna l’errore verificatosi.

S

T-75-U

Implementato da
TestReservation

EventAdapter, testare che
PublishReservation

EventAdapter pubblichi
correttamente una richiesta di

reservation

Il metodo
StoreReservationEvent ritorna

nil è il messaggio risulta
inviato su NATSG .

S

T-76-U

Implementato da
TestReservationEvent

AdapterNetworkErr, testare
che PublishReservation
EventAdapter pubblichi

correttamente una richiesta di
reservation

Il metodo
StoreReservationEvent ritorna

l’errore verificatosi.
S
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T-77-U

Implementato da Tеst
StockUpdateListener, testare

che StockUpdateListener
gestisca correttamente un
evento di aggiornamento

quantità merce disponibile

Il mock che implementa
IApplyStock UpdateUseCase

registra:
• 10 unità della merce con

id «1»;
• 20 unità della merce con

id «2».

S

T-78-U

Implementato da
TestReservation

EventListener, testare che
Reservation EventListener

riceva le richieste di
reservation

Viene ricevuto l’acknowledge
sulla richiesta inviata.

S

T-79-U

Implementato da
TestOrderUpdate

ListenerForOrder, testare che
OrderUpdateListener riceva le
richieste di aggiornamento su

un ordineG

Viene ricevuto l’acknowledge
sulla richiesta inviata.

S

T-80-U

Implementato da
TestOrderUpdate

ListenerForTransfer, testare
che OrderUpdateListener

riceva le richieste di
aggiornamento su un

trasferimentoG

Viene ricevuto l’acknowledge
sulla richiesta inviata.

S

T-81-U

Implementato da
TestCatalogUpdate Listener,
testare che CatalogListener

riceva le richieste di
aggiornamento infromazioni

su una merce

Viene ricevuto l’acknowledge
sulla richiesta inviata e,

ottenendo le informazioni
sulla merce con id «1» dal

mock di IApplyCatalog
UpdateUseCase, il nome di tale

merce è «hat».

S

T-82-U

Implementato da
TestStockController, testare
che StockController riceva le

richieste di aggiornamento
quantità merce

La risposta fornita del
controller è «ok».

S

T-83-U

Implementato da
TestStockController

AddStockErr, testare che
StockController gestisca

correttamente una richiesta di
aggiunta merce non andata a

buon fine

La risposta fornita del
controller contiene un errore.

S
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T-84-U

Implementato da
TestStockController

RemStockErr, testare che
StockController gestisca

correttamente una richiesta di
rimozione merce non andata a

buon fine

La risposta fornita del
controller contiene un errore.

S

T-85-U

Implementato da Tеst
ReservationController,

testare che
ReservationController

gestisca correttamente una
richiesta di reservation

Il controller, nella risposta
fornita, inserisce l’id della

resevation pari a «1».
S

T-86-U

Implementato da Tеst
ManageStockService, testare

che ManageStockService
gestisca correttamente una

richiesta di aggiunta e
rimozione merce

Il mock che implementa le
porte del service verso il

repositoryG segnala prima 10
unità della merce con id «1»,
quindi 0, dopo la rimozione.

S

T-87-U

Implementato da Tеst
ManageReservation

ServiceApply
ReservationEvent, testare che
Manage ReservationService

applichi un evento reservation

Il metodo invocato
ApplyReservation Event

ritorna nil.
S

T-88-U

Implementato da Tеst
ManageReservation Service
CreateReservation, testare

che Manage
ReservationService gestisca

correttamente la creazione di
una reservation

Il metodo invocato
ApplyReservation Event

ritorna l’id della resevation e
nil come errore.

S

T-89-U

Implementato da TestManage
Reservation

ServiceConfirmOrder, testare
che Manage

ReservationService gestisca
correttamente la conferma di

un ordineG ,con opportune
conseguenze sulle reservation

Il metodo invocato
ConfirmOrder ritorna nil.

S

T-90-U

Implementato da Tеst
ManageReservation
ServiceConfirm

TransferSender, testare che
Manage ReservationService

Il metodo invocato
ConfirmTransfer ritorna nil.

S
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gestisca correttamente la

conferma di un trasferimentoG

(lato mittente)

T-91-U

Implementato da Tеst
ManageReservation
ServiceConfirm

TransferReceiver, testare che
ManageReservation Service
gestisca correttamente la

conferma di un trasferimentoG

(lato destinatario)

Il metodo invocato
ConfirmTransfer ritorna nil.

S

T-92-U

Implementato da TestApply
StockUpdateService, testare

che ApplyStock UpdateService
gestisca correttamente

l’aggiunta di stockG di merce

La richiesta raggiunge
correttamente il mock di

IIdempotentPort
S

T-93-U

Implementato da TestApply
CatalogUpdateService, testare

che ApplyCatalog
UpdateService gestisca

correttamente la modifica
delle informazioni di una

merce

Interrogando il mock
IApplyCatalog UpdatePort sul
nome dell’oggetto con id «1»,

questo ritorna «hat».

S

T-94-U

Implementato da TestTransfer
Rеpository Impl, testare che
TransferRepository Impl
gestisca correttamente le
richieste di ottenimento

informazioni, inizializzazione e
completamento dei

trasferimenti

Inizialmente i trasferimenti
con id «1» e «2» non sono

presenti, quindi il loro
completamento e modifica
non devono determinare il

ritorno di errori.

S

T-95-U

Implementato da Tеst
StockRepositoryImpl, testare

che Stоck RepositoryImpl
gestisca correttamente le
richieste di ottenimento
informazioni, modifica e

aggiunta stockG di merce,
inclusa la gestione degli errori

Inizialmente l’ottenimento di
informazioni delle merci con

id «1» e «2» non deve
determinare un ritorno di nil

in quanto non presenti. La
successiva aggiunta e
modifica quantità deve

determinare il ritorno di nil.
Inoltre deve risultare presente

il magazzino con id «1».

S

T-96-U
Implementato da TestOrder
RepositoryImpl, testare che

Order RepositoryImpl gestisca

Inizialmente l’ottenimento di
informazioni degli ordini con

id «1» e «2» non deve
S
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correttamente le richieste di
ottenimento informazioni,

modifica e completamento
ordini

determinare un ritono di nil in
quanto non presenti. La
successiva aggiunta e

modifica di tali ordini deve
determinare il ritorno di nil,
così come il completamento.

T-97-U

Implementato da TestTransfer
Persistence AdapterApply
TransferUpdate, testare che
TransferPersistance Adapter

gestisca correttamente le
richieste di aggiornamento

stato dei trasferimenti

Il mock di
ITransferRepository riceve

correttamente
l’aggiornamento.

S

T-98-U

Implementato da TestTransfer
Persistence Adapter

GetTransferExist, testare che
TransferPersistance Adapter
restituisca correttamente la

risposta di una richiesta
ottenimento informazioni su
un trasferimentoG con esito

positivo

La risposta fornita dal metodo
GetTranfer contiene il

trasferimentoG con id «1».
S

T-99-U

Implementato da TestTransfer
Persistence Adapter

GetTransfer NotExist, testare
che TransferPersistance

Adapter restituisca
correttamente la risposta di

una richiesta ottenimento
informazioni su un

trasferimentoG con esito
negativo

La risposta fornita dal metodo
GetTranfer contiene l’errore

ErrTransferNotFound.
S

T-100-U

Implementato da TestTransfer
Persistence Adapter

GetAllTransfer, testare che
TransferPersistance Adapter
restituisca correttamente la

risposta di una richiesta
ottenimento informazioni su
un trasferimentoG con esito

negativo

La risposta fornita dal metodo
GetTranfer contiene un solo

trasferimentoG e tale
trasferimentoG ha id «1».

S

T-101-U

Implementato da TestTransfer
Persistence

AdapterSetComplete, testare
che TransferPersistance

La risposta fornita dal metodo
SetComplete ritorna nil.

S
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Adapter trasmetta la richiesta

di aggiornamento stato
trasferimentoG come

completato

T-102-U

Implementato da TestTransfer
Persistence

AdapterSetComplete Err,
testare che

TransferPersistance Adapter
gestisca correttamente una
richiesta di aggiornamento
stato trasferimentoG come

completato nel caso in cui tale
trasferimentoG non esista

La risposta fornita dal metodo
SetComplete ritorna
ErrTransferNotFound.

S

T-103-U

Implementato da TestTransfer
Persistence AdapterIncrement
LinkedStockUpdate, testare
che TransferPersistance

Adapter trasmetta
correttamente la richiesta di
aggiunta di un aggiornamento

dello stockG

La risposta fornita dal metodo
IncrementLinked StockUpdate

ritorna nil.
S

T-104-U

Implementato da TestTransfer
PersistenceAdapter Increment

LinkedStockUpdate Err,
testare che Transfer

PersistanceAdapter gestisca
correttamente la richiesta di
aggiunta di un aggiornamento

dello stockG con un id
trasferimentoG non esistente

La risposta fornita dal metodo
IncrementLinked StockUpdate
ritorna ErrTransferNotFound.

S

T-105-U

Implementato da TestStock
PersistenceAdapter

ApplyStockUpdate, testare che
Stоck PersistanceAdapter

gestisca correttamente una
richiesta di aggiornamento

stockG merce

Il mock che implementa
IStockRepository riceve la
richiesta di aggiornamento.

S

T-106-U

Implementato da
TestStockPersistence Adapter
GetWarehouses, testare che
Stоck PersistanceAdapter

gestisca correttamente una
richiesta di ottenimento lista

dei magazzini

La risposta fornita da
GetWarehouses contiene due

magazzini.
S
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T-107-U

Implementato da
TestStockPersistence Adapter
GetGlobalStock, testare che
Stоck PersistanceAdapter

gestisca correttamente una
richiesta di ottenimento

quantità disponibile di una
merce in un magazzino

La risposta fornita da GetStock
ha memorizzato 10 unità per

la merce con id «1».
S

T-108-U

Implementato da
TestStockPersistence

AdapterGet StockNotExist,
testare che StockPersistance

Adapter gestisca
correttamente una richiesta di

ottenimento quantità
disponibile di una merce in un
magazzino ma con id merce

non esistente

La risposta fornita da GetStock
ha memorizzato 0 unità per la

merce con id «1» e ha
ritornato l’errore
ErrGoodNotFound.

S

T-109-U

Implementato da
TestStockPersistence

AdapterGetStock
WarehouseNotExist, testare

che StockPersistance Adapter
gestisca correttamente una

richiesta di ottenimento
quantità disponibile di una
merce in un magazzino ma
con un id magazzino non

esistente

La risposta fornita da GetStock
ha memorizzato 0 unità per la

merce con id «1» e ha
ritornato l’errore

ErrWarehouseNotFound.

S

T-110-U

Implementato da TestOrder
PersistenceAdapter

ApplyOrderUpdate, testare che
OrderPersistance Adapter

gestisca correttamente una
richiesta di applicazione
modifiche ad un ordineG

Il mock di IOrderRepository
riceve correttamente la

richiesta.
S

T-111-U

Implementato da TestOrder
Persistence AdapterGet
OrderExist, testare che

OrderPersistance Adapter
gestisca correttamente una

richiesta di ottenimento
informazioni su un ordineG

La risposta contiene un
ordineG con id «1» e nessun
errore (nil) viene ritornato.

S

T-112-U
Implementato da TestOrder

PersistenceAdapter
Viene ritornato un errore

ErrOrderNotFound.
S
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GetOrderNotExist, testare che
OrderPersistance Adapter

gestisca correttamente una
richiesta di ottenimento

informazioni su un ordineG con
«id» non esistente

T-113-U

Implementato da
TestOrderPersistence

AdapterGetAllOrder, testare
che OrderPersistance Adapter

gestisca correttamente una
richiesta di ottenimento

informazioni su tutti gli ordini

La risposta contiene un
ordineG con id «1».

S

T-114-U

Implementato da
TestOrderPersistence

AdapterSetComplete, testare
che OrderPersistance Adapter

gestisca correttamente una
richiesta di modifica stato

ordineG a completato

Il metodo invocato
SetComplete ritorna nil.

S

T-115-U

Implementato da
TestOrderPersistence

AdapterSet CompleteErr,
testare che OrderPersistance

Adapter gestisca
correttamente una richiesta di

modifica stato ordineG a
completato ma l’id dell’ordine

non esiste

Il metodo invocato
SetComplete ritorna
ErrOrderNotFound.

S

T-116-U

Implementato da
TestOrderPersistence

AdapterAdd
CompletedWarehouse, testare

che OrderPersistance Adapter
gestisca correttamente una

richiesta SetCompleted
WarehouseCmd

Il metodo invocato
SetCompleted Warеhouse

ritorna un ordineG con id «1».
S

T-117-U

Implementato da TestOrder
PersistenceAdapter

AddCompleted WarehouseErr,
testare che OrderPersistance

Adapter gestisca
correttamente una richiesta
SetCompleted WarehouseCmd

Il metodo invocato
SetCompleted Warеhouse
ritorna un ordineG con id

vuoto e un errore
ErrGoodNotFound.

S
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con una merce con id non

esistente

T-118-U

Implementato da
TestNats_stream_ AdapterSend

OrderUpdate, testare che
Nats_stream_Adapter gestisca

richieste di aggiornamento
ordineG

L’adapter conferma
l’operazione ritornando un
ordineG con id pari a «1».

S

T-119-U

Implementato da
TestNats_stream_ Adapter
SendTransferUpdate, testare

che Nats_stream_Adapter
gestisca richieste di

aggiornamento trasferimentoG

L’adapter conferma
l’operazione ritornando un
trasferimentoG con id pari a

«1».

S

T-120-U

Implementato da
TestNats_stream_ Adapter

SendContactOrder, testare che
Nats_stream_Adapter gestisca

richieste di contatto di un
magazzino per un ordineG

Il metodo invocato
SendContact Warеhouses

ritorna nil.
S

T-121-U

Implementato da
TestNats_stream_ Adapter

SendContactTransfer, testare
che Nats_stream_Adapter

gestisca richieste di contatto
di un magazzino per un

trasferimentoG

Il metodo invocato
SendContactWarehouses ritorna

nil.
S

T-122-U

Implementato da
TestNats_stream_ Adapter
RequestReservation, testare

che Nats_stream_Adapter
gestisca richieste di

reservation

Il metodo invocato
RequestReservation ritorna

una risposta con id pari a «1».
S

T-123-U

Implementato da TestOrder
ListenerApply OrderUpdate,
testare che OrderListener

gestisca richieste di
aggiornamento informazioni di

un ordineG

Il mock di applyOrderUpdate
UseCase riceve la richiesta.

S

T-124-U

Implementato da
TestOrderListener

ApplyTransferUpdate, testare
che OrderListener gestisca
richieste di aggiornamento

Il mock di
applyTransferUpdate UseCase

riceve la richiesta.
S
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informazioni di un

trasferimentoG

T-125-U

Implementato da
TestOrderListener

ContactWarehouses Transfer,
testare che OrderListener

gestisca richieste di
aggiornamento contatto di un

magazzino per un
trasferimentoG

Il mock di contactWarehouse
UseCase riceve la richiesta.

S

T-126-U

Implementato da TestOrder
ListenerContact

WarehousesTransfer, testare
che OrderListener gestisca
richieste di aggiornamento

contatto di un magazzino per
un ordineG

Il mock di contactWarehouse
UseCase riceve la richiesta.

S

T-127-U

Implementato da TestOrder
ListenerContact

WarehousesOrder WithRetry,
testare che OrderListener

gestisca richieste di
aggiornamento contatto di un
magazzino per un ordineG al

secondo tentativo

Il mock di contactWarehouse
UseCase riceve la richiesta.

S

T-128-U

Implementato da TestTransfer
Controller CreateTransfer,

testare che
TransferController gestisca

richieste CreateTransfer
RequestDTO

La risposta fornita mediante
NATSG contiene un

trasferimentoG con id pari a
«1».

S

T-129-U

Implementato da TestTransfer
ControllerGet Transfer,

testare che
TransferController gestisca

richieste di ottenimento
informazioni su tutti i

trasferimenti

La risposta fornita mediante
NATSG contiene due

trasferimenti, con id «1» e «2»
rispettivamente.

S

T-130-U

Implementato da TestOrder
Controller CreateOrder,

testare che OrderController
gestisca richieste di creazione

ordini

La risposta fornita mediante
NATSG contiene un ordineG

con id pari a «1».
S
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T-131-U

Implementato da TestOrder
ControllerGetOrder, testare

che OrderController gestisca
richieste di creazione ordini

La risposta fornita mediante
NATSG contiene due ordini,

con id «1» e «2»
rispettivamente.

S

T-132-U

Implementato da
TestSimpleCalculate

AvailabilityService, testare
che SimpleCalculate

AvailabilityService riferisca
quali magazzini hanno una

certa quantità di una merce

Viene restituito il magazzino
con id «1», con esattamente 1
unità della merce con id «1».

S

T-133-U

Implementato da TestManage
OrderService

GetAllTransfers, testare che
ManageOrderService gestisca

richieste di ottenimento
informazioni su tutti i

trasferimenti

Viene restituito un
trasferimentoG .

S

T-134-U

Implementato da TestManage
OrderService GetTransfer,

testare che
ManageOrderService gestisca

richieste di ottenimento
informazioni su un

trasferimentoG nello specifico

Il trasferimentoG con id «1»
viene restituito correttamente.

S

T-135-U

Implementato da TestManage
OrderService GetAllOrders,

testare che
ManageOrderService gestisca

richieste di ottenimento
informazioni su tutti gli ordini

Viene restituito un ordineG . S

T-136-U

Implementato da
TestManageOrder

ServiceGetOrder, testare che
ManageOrderService gestisca

richieste di ottenimento
informazioni su un ordineG

nello specifico

Il trasferimentoG con id «1»
viene restituito correttamente.

S

T-137-U

Implementato da
TestManageOrder

ServiceCreateOrder, testare
che ManageOrderService

gestisca richieste di creazione
di un ordineG

Viene ritornato l’id del nuovo
ordineG (che non deve essere

una stringa vuota).
S
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T-138-U

Implementato da
TestManageOrder

ServiceCreateTrasfer, testare
che ManageOrderService

gestisca richieste di creazione
di un trasferimentoG

Viene ritornato l’id del nuovo
trasferimentoG (che non deve

essere una stringa vuota).
S

T-139-U

Implementato da TestManage
OrderService

ContactWarehouse Transfer,
testare che

ManageOrderService gestisca
richieste di contatto

magazzino per un
trasferimentoG

La risposta fornita dal metodo
ContactWarehouses deve

essere false al campo IsRetry.
S

T-140-U

Implementato da
TestManageOrder Service

ContactWarehouse Transfer
RetryLater, testare che

ManageOrderService gestisca
richieste di contatto

magazzino per un
trasferimentoG al secondo

tentativo

La risposta fornita dal metodo
ContactWarehouses deve

essere false al campo IsRetry.
S

T-141-U

Implementato da TestManage
OrderService Contact

WarehouseOrder, testare che
ManageOrderService gestisca

richieste di contatto
magazzino per un ordineG

La risposta fornita dal metodo
ContactWarehouses deve

essere false al campo IsRetry.
S

T-142-U

Implementato da
TestManageOrder
ServiceContact

WarehouseOrder RetryLater,
testare che

ManageOrderService gestisca
richieste di contatto

magazzino per un ordineG al
secondo tentativo

La risposta fornita dal metodo
ContactWarehouses deve

essere false al campo IsRetry.
S

T-143-U

Implementato da
TestApplyStock UpdateService
Stоck,testare che ApplyStock
UpdateService registri gli

aggiornamenti di stockG per
un ordineG

La risposta fornita dal metodo
invocato ApplyStockUpdate

non contiene errore.
S
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T-144-U

Implementato da
TestApplyStock UpdateService

Transfer, testare che
ApplyStock UpdateService
registri gli aggiornamenti di

stockG per un trasferimentoG

La risposta fornita dal metodo
invocato ApplyStockUpdate

non contiene errore.
S

T-145-U

Implementato da TestApply
OrderUpdate ServiceOrder,

testare che ApplyOrder
UpdateService registri gli

aggiornamenti di un ordineG

Il mock di applyOrder
UpdatePort riceve la richiesta

come previsto.
S

T-146-U

Implementato da TestApply
OrderUpdate ServiceTransfer,

testare che ApplyOrder
UpdateService registri gli

aggiornamenti di un
trasferimentoG

Il mock di applyTransfer
UpdatePort riceve la richiesta

come previsto.
S

T-147-U

Implementato da TestLogin,
testare che Business del

microservizio Api Gateway
trasmetta correttamente

richieste di login

Il mock di Authentication
PortOut riceve la richiesta e la
risposta fornita dall’elemento

testato contiene:
• «some.secure. jwt» come

token;
• ruolo corrispondente a

quello richiesto;
• data di scadenza fissata a

1 settimana.

S

T-148-U

Implementato da
TestLoginNoSuchUser, testare

che Business del microservizio
Api Gateway trasmetta

correttamente richieste di
login con utente sconosciuto

Il mock di Authentication
PortOut riceve la richiesta e
l’oggetto testato restituisce

l’errore ErrorInvalid
Credentials.

S

T-149-U

Implementato da
TestLoginGetToken Error,
testare che Business del

microservizio Api Gateway
trasmetta correttamente

richieste di login che ritornano
un errore

Il mock di Authentication
PortOut riceve la richiesta e
l’oggetto testato restituisce

l’errore ErrorGetToken.

S

T-150-U

Implementato da
TestLoginGetRole Error,
testare che Business del

microservizio Api Gateway

Il mock di Authentication
PortOut riceve la richiesta e
l’oggetto testato restituisce

l’errore ErrorGetRole.

S
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trasmetta correttamente

richieste di login che ritornano
un errore relativo al ruolo

T-151-U

Implementato da
TestLoginVerify TokenError,

testare che Business del
microservizio Api Gateway

gestisca correttamente token
non validi durante

l’operazione di login

Il mock di Authentication
PortOut riceve la richiesta e
l’oggetto testato restituisce

l’errore ErrorGetToken.

S

T-152-U

Implementato da
TestVerifyRoleError, testare

che Business del microservizio
Api Gateway riesca a gestire

token non validi

La vеrifica di un token valido
riporta un errore.

S

T-153-U

Implementato da
TestGetWarehouses, testare

che Business del microservizio
Api Gateway riesca a

trasmettere richieste di
ottenimento magazzini

La risposta fornita possiede
due magazzini:

• uno con id «abc»;
• uno con id «def».

S

T-154-U

Implementato da
TestGetWarehouses Error,
testare che Business del

microservizio Api Gateway
riesca a trasmettere richieste

di ottenimento magazzini e
risposte contenenti errore

Il metodo invocato
GetWarehouses ritorna l’errore

ErrorGetWarehouses.
S

T-155-U

Implementato da
TestGetGoods, testare che

Business del microservizio Api
Gateway riesca a trasmettere
richieste di ottenimento dati

merce

La risposta fornita possiede
due merci. La prima merce ha:

• id «id1»;
• nome «abc»;
• descrizione «abcdesc»;
• 20 unità di materiale.

La seconda merce ha:
• id «id2»;
• nome «def»;
• descrizione «defdesc»;
• 10 unità di materiale.

S

T-156-U

Implementato da
TestGetGoodsError, testare

che Business del microservizio
Api Gateway riesca a

trasmettere richieste di

Il metodo invocato GetGoods
ritorna l’errore ErrorGetGoods.

S

Pagina 36 di 94



ALimitedGroup
Piano di Qualifica

Versione 2.0.0

Codice Descrizione Valore atteso Stato del Test
ottenimento dati merce e
risposte contenenti errore

riguardante i dati

T-157-U

Implementato da TestGetGoods
StockError, testare che

Business del microservizio Api
Gateway riesca a trasmettere
richieste di ottenimento dati
merce e risposte contenenti
errore riguardante lo stockG

Il metodo invocato GetGoods
ritorna l’errore ErrorGetStock.

S

T-158-U

Implementato da
TestListGoods, testare che

CatalogAdapter del
microservizio Api Gateway

riesca a tradurre richieste di
ottenimento lista di merci e

rispettivi dati

Il metodo invocato ListGoods
non ritorna errore.

S

T-159-U

Implementato da
TestListStock, testare che

CatalogAdapter del
microservizio Api Gateway

riesca a tradurre richieste di
ottenimento lista di merci e

rispettivi quantità

Il metodo invocato ListGoods
non ritorna errore.

S

T-160-U

Implementato da
TestListWarehouses, testare

che CatalogAdapter del
microservizio Api Gateway

riesca a tradurre richieste di
ottenimento lista di magazzini

Il metodo invocato ListGoods
non ritorna errore.

S

T-161-U

Implementato da TestLogin,
testare che AuthAdapter del
microservizio Api Gateway

riesca a tradurre richieste di
login

AuthAdapter vеrifica con esito
positivo il token fornito dal

mock del microservizio
authenticator. In particolare

la risposta fornita dall’adapter
presenta:

• il token è firmato con una
firma valida;

• lo username è «admin»;
• il ruolo è «global_admin».

S

T-162-U

Implementato da TestGetToken
MarshalError, testare che

AuthAdapter del microservizio
Api Gateway riesca a gestire

Il metodo invocato GetToken
ritorna un errore.

S
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richieste di login non

correttamente formattate

T-163-U

Implementato da
TestGetUsername

InvalidToken, testare che
AuthAdapter del microservizio
Api Gateway riesca a gestire

richieste di ottenimento nome
utente ma questo non è

corretto

I metodi invocati ritornano un
errore.

S

T-164-U

Implementato da TestGet
RoleInvalidToken, testare che
AuthAdapter del microservizio
Api Gateway riesca a gestire

richieste di ottenimento ruolo
ma questo non è corretto

I metodi invocati ritornano un
errore.

S

T-165-U

Implementato da
TestRevocation, testare che
AuthAdapter del microservizio
Api Gateway riesca a gestire

richieste di revoca token

Dopo aver effettuato
l’operazione di revoca

(ottenibile riavviando il mock
del microservizio

authenticator) la vеrifica del
token restituisce l’errore

ErrTokenInvalid.

S

T-166-U

Implementato da
TestGetKey_stream_

CreateError, testare che
AuthAdapter del microservizio
Api Gateway riesca a gestire
problemi con la creazione di

uno stream

Il metodo getValidationKey
ritorna un errore.

S

T-167-U

Implementato da TestGetKey
WrongMessageFormat, testare

che AuthAdapter del
microservizio Api Gateway

riesca a gestire un messaggio
non correttamente formattato

Il metodo getValidationKey
ritorna un errore.

S

T-168-U

Implementato da
TestGetKeyNoMessages, testare

che AuthAdapter del
microservizio Api Gateway
gestisca una richiesta di

chiave ma nessuna chiave è
presente

Il metodo getValidationKey
ritorna un errore.

S
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T-169-U

Implementato da TestVerify
TokenMissingIssuer, testare

che AuthAdapter del
microservizio Api Gateway

gestisca una richiesta vеrifica
token senza issuer

Il metodo VerifyToken ritorna
un errore ErrTokenInvalid.

S

T-170-U

Implementato da TestVerify
TokenGetKeyError, testare che
AuthAdapter del microservizio

Api Gateway gestisca una
richiesta vеrifica token firmati

con chiave di un issuer non
esistente

Il metodo VerifyToken ritorna
un errore ErrTokenInvalid.

S

T-171-U

Implementato da TestVerify
TokenExpired, testare che

AuthAdapter del microservizio
Api Gateway gestisca una

richiesta vеrifica token scaduti

Il metodo VerifyToken ritorna
un errore ErrTokenExpired.

S

T-172-U

Implementato da TestLoginOk,
testare che LoginController

del microservizio Api Gateway
gestisca una richiesta di login

LoginController risponde con
codice 200, il DTO restituito

possiede token
«some.secure.token».

S

T-173-U

Implementato da TestLogin
MissingUsername, testare che

LoginController del
microservizio Api Gateway

gestisca una richiesta di login
senza username

LoginController risponde con
codice 400, il DTO restituito

ha errore «missing_field».
S

T-174-U

Implementato da TestLogin
InternalError, testare che

LoginController del
microservizio Api Gateway

gestisca una richiesta di login
che determina un errore nel

microservizio

LoginController risponde con
codice 500, il DTO restituito
ha errore «internal_error».

S

T-175-U

Implementato da TestLogin
AuthFailed, testare che
LoginController del

microservizio Api Gateway
gestisca una richiesta di login

negativa

LoginController risponde con
codice 401, il DTO restituito

ha errore «authentication
_failed».

S

T-176-U
Implementato da

TestGetWarehouses, testare
che ListWarehouses

ListWarehouses Controller
risponde con codice 200, il

S
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Controller del microservizio
Api Gateway gestisca una

richiesta di ottenimento lista
magazzini

DTO restituito fornisce tre
magazzini, con i rispettivi id:

• «id1»;
• «id2»;
• «id3».

T-177-U

Implementato da
TestGetWarehouses, testare

che ListWarehouses
Controller del microservizio
Api Gateway gestisca una

richiesta di ottenimento lista
magazzini che determina un

errore

ListWarehouses Controller
risponde con codice 500, il

DTO restituito ha errore
«internal_error».

S

T-178-U

Implementato da
TestIsLoggedOk, testare che
AuthHealth CheckController

del microservizio Api Gateway
gestisca richieste di controllo

autenticazione

AuthHealth CheckController
risponde con codice 200, il
DTO restituito contiene il

ruolo «global_admin».

S

T-179-U

Implementato da TestIsLogged
MissingToken, testare che

AuthHealth CheckController
del microservizio Api Gateway
gestisca richieste di controllo
autenticazione senza token

AuthHealth CheckController
risponde con codice 401, il

DTO restituito contiene errore
«missing_token».

S

T-180-U

Implementato da TestIsLogged
InvalidToken, testare che

AuthHealth CheckController
del microservizio Api Gateway
gestisca richieste di controllo
autenticazione con token non

valido

AuthHealth CheckController
risponde con codice 401, il

DTO restituito contiene errore
«invalid_token».

S

T-181-U

Implementato da TestIsLogged
ExpiredToken, testare che

AuthHealth CheckController
del microservizio Api Gateway
gestisca richieste di controllo

autenticazione con token
scaduto

AuthHealthCheck Controller
risponde con codice 401, il

DTO restituito contiene errore
«expired_token».

S

T-182-U

Implementato da
TestGetGoods, testare che
GetGoodsController del

microservizio Api Gateway
gestisca richieste di

GetGoodsController risponde
con codice 200, il DTO

restituito contiene due merci,
la prima con:

• id «id1»;

S
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ottenimento informazioni
merce

• nome «Apple»;
• descrizione «A tasty

apple»;
• quantità 20.

la seconda con:
• id «id2»;
• nome «Orange»;
• descrizione «A tasty

orange»;
• quantità 10.

T-183-U

Implementato da
TestGetGoods, testare che
GetGoodsController del

microservizio Api Gateway
gestisca richieste di

ottenimento informazioni
merce che determina un

errore

GetGoodsController risponde
con codice 500, il DTO

restituito contiene l’errore
«internal_error».

S

T-184-U

Implementato dalla funzione
TestAddQuery, verificare che
AddQueryController gestisca
richieste di aggiunta query,
ovvero aggiunta di soglie di

allerta

Il controller restituisce
«123e4567-e89b-12d3-

a456-426614174000» come id
della soglia.

S

T-185-U

Implementato dalla funzione
TestEditQuery, verificare che
EditQueryController gestisca

richieste di modifica query,
ovvero modifiche di soglie di

allerta

Il controller restituisce la
risposta «OK».

S

T-186-U

Implementato dalla funzione
TestGetQuery, verificare che
GetQueryController gestisca

richieste di ottenimento query,
ovvero ottenimento

informazioni su una soglia di
allerta

Il controller restituisce la
risposta JSON «{"GoodId":"1",

"Operator":"<",
"Threshold":10}».

S

T-187-U

Implementato dalla funzione
TestListQuery, verificare che

ListQueriesController
gestisca richieste di elenco
query, ovvero di elenco di

tutte le soglie di allerta

Il controller restituisce la
risposta JSON

«{"RuleId":"123e4567-
e89b-12d3-

a456-426614174000",
"GoodId":"1",

"Operator":"<","Threshold":10}».

S

Pagina 41 di 94



ALimitedGroup
Piano di Qualifica

Versione 2.0.0

Codice Descrizione Valore atteso Stato del Test

T-188-U

Implementato dalla funzione
TestStockUpdateReceiver,

verificare che
StockUpdateReceiver gestisca

richieste di aggiornamento
stockG di merce

NATS segnala il messaggio
come ricevuto.

S

T-189-U

Implementato dalla funzione
TestRemoveQuery, verificare
che RemoveQueryController

gestisca richieste eliminazione
query, ovvero eliminazione

soglie di allerta

Il controller restituisce la
risposta «OK».

S

T-190-U

Implementato dalla funzione
TestRuleCheck, verificare che

RuleChecker controlli
correttamente la necessità di

invio di una notifica

Il mock che implementa
StockEventPublisher riceve

una richiesta di pubblicazione.
S

T-191-U

Implementato dalla funzione
TestAddQueryRule, verificare

che Business gestisca
l’aggiunta di una query

Il metodo invocato
AddQueryRule ritorna l’id
«391d2936-c37b-4294-

bfdc-29e2473a5052» della
nuova query.

S

T-192-U

Implementato dalla funzione
TestGetQueryRule, verificare

che Business gestisca
l’ottenimento di una query

Il metodo invocato
GetQueryRule ritorna la regola
con id «391d2936-c37b-4294-

bfdc-29e2473a5052».

S

T-193-U

Implementato dalla funzione
TestListRules, verificare che

Business gestisca
l’ottenimento di tutte le query

memorizzate

Il metodo invocato
ListQueryRules ritorna una

sola regola con id «391d2936-
c37b-4294-

bfdc-29e2473a5052».

S

T-194-U

Implementato dalla funzione
TestEditQueryRule, verificare

che Business gestisca la
modifica di una query

Il metodo invocato
EditQueryRule ritorna nil.

S

T-195-U

Implementato dalla funzione
TestRemoveQueryRule,

verificare che Business
gestisca l’eliminazione di una

query

Il metodo invocato
RemoveQueryRule ritorna nil.

S

T-196-U
Implementato dalla funzione

TestPublishStockAlert,
verificare che Business

Il metodo invocato
PublishStockAlert ritorna nil.

S
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Codice Descrizione Valore atteso Stato del Test
gestisca la pubblicazione di

una notifica

T-197-U

Implementato dalla funzione
TestGetCurrentQuantityByGoodID,

verificare che Business
gestisca l’ottenimento dello

stockG di una merce

Il metodo invocato
GetCurrentQuantityByGoodID

ritorna una
GetRuleResultResponse con

memorizzato l’id 1.

S

T-198-U

Implementato dalla funzione
TestRecordStockUpdate,
verificare che Business

gestisca la modifica dello
stockG di una merce

Il metodo invocato
RecordStockUpdate ritorna nil.

S

T-199-U

Implementato dalla funzione
TestRuleRepoAddRule,

verificare che
RuleRepositoryImpl memorizzi
l’aggiunta di una nuova query

Il metodo invocato AddRule
ritorna nil e un id uuid

popolato.
S

T-200-U

Implementato dalla funzione
TestRuleRepoGetRule,

verificare che
RuleRepositoryImpl fornisca

una query che viene richiesta

Il metodo invocato GetRule
ritorna nil e una regola la cui

merce legata ha id «1».
S

T-201-U

Implementato dalla funzione
TestRuleRepoListRules,

verificare che
RuleRepositoryImpl fornisca
tutte le query memorizzate

Il metodo invocato ListRules
ritorna nil e una sola regola
la cui merce legata ha id «1».

S

T-202-U

Implementato dalla funzione
TestRuleRepoRemoveRule,

verificare che
RuleRepositoryImpl elimini

una query

Il metodo invocato RemoveRule
ritorna nil e, cercando di

ottenere la regola eliminata,
viene ritornato l’errore

ErrRuleNotExists.

S

T-203-U

Implementato dalla funzione
TestRuleRepoEditRule,

verificare che
RuleRepositoryImpl modifichi

una query

Il metodo invocato EditRule
ritorna nil.

S

Tabella 12: Tеst di Unità

Pagina 43 di 94



ALimitedGroup
Piano di Qualifica

Versione 2.0.0

4.2 - Tеst di Integrazione

Codice Descrizione Valore atteso Stato del Test

T-1-I

Implementato dalla funzione
TestInsert GetWarehouses
Quantity, verificare che il

microservizio Catalog
inserisca correttamente la

quantità delle merci nei
magazzini

Dopo la modifica, ottenendo la
lista dei magazzini ed il loro

inventario risulta che:
• nel magazzino con id

«test-warehouse-ID» ci
sono 2 unità della merce
con id «test-ID» e 0 unità
della merce «2test-ID»;

• nel magazzino con id
«2test-warehouse-ID» ci
sono 3 unità della merce
«test-ID» e 3 unità della

merce «2test-ID».

S

T-2-I

Implementato dalla funzione
TestInsertGetGoods Quantity,
verificare che il microservizio

Catalog inserisca
correttamente la quantità

delle merci

Dopo la modifica è presente la
seguente situazione:

• la merce con id «test-ID»
ha globalmente 5 unità;

• la merce con id «2test-ID»
ha 3 unità.

S

T-3-I

Implementato dalla funzione
TestInsertGetGoods, verificare

che il microservizio Catalog
inserisca correttamente la
informazioni delle merci

Dopo la modifica è presente la
merce con id «test-id» avente:

• nome «test-name»;
• descrizione «test-

description».

S

T-4-I

Implementato dalla funzione
TestGetTokenEmpty Username,
verificare che il microservizio
Authenticator si comporti

correttamente se nella
richiesta non viene fornito il

nome utente

Nella risposta fornita il token è
vuoto.

S

T-5-I

Implementato dalla funzione
TestGetTokenWrong Username,
verificare che il microservizio
Authenticator si comporti

correttamente se nella
richiesta viene incluso un
nome utente non valido

Nella risposta fornita il token è
vuoto.

S

T-6-I

Implementato dalla funzione
TestGetToken, verificare che il
microservizio Authenticator
ritorni il token generato in
caso di richiesta corretta

Nella risposta fornita il token
fornito è un token valido.

S
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T-7-I

Implementato dalla funzione
TestGetTwoToken, verificare

che il microservizio
Authenticator ritorni due

token validi e firmati con la
medesima chiave privata

I token forniti sono validi e
firmati con la stessa chiave

privata.
S

T-8-I

Implementato dalla funzione
TestAddAnd RemoveWarehouse

Stоck ,verificare che il
microservizio WarehouseG

aggiunga e rimuova
correttamente stockG di

merce

Ottenendo i dati delle merci
risultano essere presenti 5

unità della merce con id «1».
S

T-9-I

Implementato dalla funzione
TestCreateOrder, testare che
un ordineG venga creato con

successo e venga confermato
ricevendo gli aggiornamenti

degli stockG

L’ordine ha come stato
«Completed».

S

T-10-I

Implementato dalla funzione
TestCreateTransfer, testare
che un trasferimentoG venga
creato con successo e venga

confermato ricevendo gli
aggiornamenti degli stockG dei

magazzini coinvolti

Il trasferimentoG ha come
stato «Completed».

S

Tabella 13: Tеst di Integrazione

,
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4.3 - Tеst di Sistema
La vеrifica dei testG è stata effettuata manualmente. Data la natura del progetto e l’assenza
di un client sviluppato, il superamento di alcuni testG è stato determinato realizzando delle
prove locali ad hoc e/o verificate mediante le risposte fornite dal Sistema.

Codice Descrizione
Requisito di
riferimento

Stato
del
Tеst

T-1-S
Verificare che un Utente non autenticato possa

effettuare l’autenticazione con il Sistema
R-1-F-Ob S

T-2-S
Verificare che l’Utente, durante il processo di
autenticazione, abbia inserito la tipologia di

utente con la quale vuole essere riconosciuto
R-2-F-Ob S

T-3-S
Verificare che l’Utente, durante il processo di

autenticazione, abbia inserito lo Username
personale

R-3-F-De NI

T-4-S
Verificare che l’Utente, durante il processo di

autenticazione, abbia inserito la Password
personale

R-4-F-De NI

T-5-S
Verificare che l’Utente riceva un avviso/errore in

seguito ad un tentativo di accesso fallito
R-5-F-Ob S

T-6-S
Verificare che un Cliente possa creare un ordine

da confermare in seguito
R-6-F-Ob S

T-7-S
Verificare che un Cliente, durante la creazione di
un ordine da confermare, inserisca un nome da

dare all’ordine da confermare
R-7-F-Ob S

T-8-S
Verificare che un Cliente, durante la creazione di
un ordine da confermare, inserisca il nominativo

del destinatario dell’ordine da confermare
R-8-F-Ob S

T-9-S
Verificare che un Cliente, durante la creazione di
un ordine da confermare, inserisca l’indirizzo di

spedizione dell’ordine da confermare
R-9-F-Ob S

T-10-S
Verificare che un Cliente possa aggiungere

merce ad un ordine non confermato
R-10-F-Ob S

T-11-S

Verificare che un Cliente, durante l’operazione
di aggiunta merce ad un ordine non confermato,
indichi/selezioni la merce che vuole aggiungere

all’ordine non confermato

R-11-F-Ob S
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T-12-S

Verificare che un Cliente, durante l’operazione
di aggiunta merce ad un ordine non confermato,
inserisca/selezioni il quantitativo della merce da

aggiungere all’ordine non confermato

R-12-F-Ob S

T-13-S

Verificare che un Cliente, durante l’operazione
di aggiunta merce ad un ordine non ancora
confermato, selezioni l’ordine non ancora

confermato sulla quale effettuare l’operazione
di aggiunta

R-13-F-Ob S

T-14-S

Verificare che un Cliente, durante l’operazione
di aggiunta merce ad un ordine non ancora

confermato, riceva un avviso/errore se la merce
aggiunta all’ordine non risulti essere valida

(ovvero la quantità della merce è insufficiente
oppure la merce non esiste)

R-14-F-Ob S

T-15-S

Verificare che un Cliente, durante l’operazione
di aggiunta merce ad un ordine non ancora

confermato, riceva un avviso/errore se nessun
ordine non confermato è disponibile

R-15-F-Ob S

T-16-S
Verificare che un Cliente possa cancellare un

ordine non confermato che viene da lui
selezionato

R-16-F-Ob S

T-17-S
Verificare che un Cliente possa confermare un

ordine non confermato che viene da lui
selezionato

R-17-F-Ob S

T-18-S
Verificare che un Cliente possa visualizzare i

suoi ordini non confermati
R-18-F-Ob S

T-19-S

Verificare che nella lista degli ordini non
confermati di un Cliente, il Cliente che ha creato
tali ordini non confermati possa visualizzare, per

ciascun ordine, il rispettivo ID

R-19-F-Ob S

T-20-S

Verificare che nella lista degli ordini non
confermati di un Cliente, il Cliente che ha creato
tali ordini non confermati possa visualizzare, per

ciascun ordine, la rispettiva data di creazione

R-20-F-Ob S

T-21-S

Verificare che nella lista degli ordini non
confermati di un Cliente, il Cliente che ha creato
tali ordini non confermati possa visualizzare, per

ciascun ordine, il rispettivo nome

R-21-F-Ob S
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T-22-S
Verificare che un Cliente possa consultare un

ordine non confermato nel dettaglio
R-22-F-Ob S

T-23-S
Verificare che un Cliente, visualizzando un

ordine non confermato nel dettaglio, visualizzi
l’ID di tale ordine

R-23-F-Ob S

T-24-S
Verificare che un Cliente, visualizzando un

ordine non confermato nel dettaglio, visualizzi la
data di creazione di tale ordine

R-24-F-Ob S

T-25-S
Verificare che un Cliente, visualizzando un

ordine non confermato nel dettaglio, visualizzi il
nome di tale ordine

R-25-F-Ob S

T-26-S
Verificare che un Cliente, visualizzando un

ordine non confermato nel dettaglio, visualizzi la
lista delle merci di tale ordine

R-26-F-Ob S

T-27-S

Verificare che un Cliente, visualizzando un
ordine non confermato nel dettaglio, visualizzi,

per ogni elemento della lista delle merci, la
quantità della rispettiva merce interessata

dall’ordine

R-27-F-Ob S

T-28-S

Verificare che un Cliente, visualizzando un
ordine non confermato nel dettaglio, visualizzi,

per ogni elemento della lista delle merci, il nome
della rispettiva merce

R-28-F-Ob S

T-29-S
Verificare che un Cliente possa visualizzare la

lista delle merci presenti nel Sistema
R-29-F-Ob S

T-30-S
Verificare che un Cliente, mentre visualizza la

lista delle merci presenti nel Sistema, visualizzi,
per ogni merce, l’ID di tale merce

R-30-F-Ob S

T-31-S
Verificare che un Cliente, mentre visualizza la

lista delle merci presenti nel Sistema, visualizzi,
per ogni merce, il nome di tale merce

R-31-F-Ob S

T-32-S

Verificare che un Cliente, mentre visualizza la
lista delle merci presenti nel Sistema, visualizzi,

per ogni merce, la quantità di tale merce
complessivamente presente in tutti i magazzini

R-32-F-Ob S

T-33-S

Verificare che un Cliente, mentre visualizza la
lista delle merci presenti nel Sistema, visualizzi,

per ogni merce, la quantità di tale merce
presente nel magazzino attuale

R-33-F-Ob S
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T-34-S
Verificare che un Cliente possa visualizzare una

particolare merce nel dettaglio
R-34-F-Ob S

T-35-S
Verificare che un Cliente, visualizzando una

merce nel dettaglio, visualizzi l’ID di tale merce
R-35-F-Ob S

T-36-S
Verificare che un Cliente, visualizzando una
merce nel dettaglio, visualizzi il nome di tale

merce
R-36-F-Ob S

T-37-S
Verificare che un Cliente, visualizzando una

merce nel dettaglio, visualizzi la quantità
globalmente disponibile di tale merce

R-37-F-Ob S

T-38-S
Verificare che un Cliente, visualizzando una

merce nel dettaglio, visualizzi la quantità
localmente disponibile di tale merce

R-38-F-Ob S

T-39-S
Verificare che un Cliente, visualizzando una

merce nel dettaglio, visualizzi la descrizione di
tale merce

R-39-F-Ob S

T-40-S
Verificare che un Admin Globale possa creare

un trasferimento da confermare in seguito
R-40-F-Ob S

T-41-S
Verificare che un Admin Globale, durante la

creazione di un trasferimento da confermare in
seguito, fornisca il magazzino mittente

R-41-F-Ob S

T-42-S
Verificare che un Admin Globale, durante la

creazione di un trasferimento da confermare in
seguito, fornisca il magazzino destinatario

R-42-F-Ob S

T-43-S
Verificare che un Admin Globale possa

aggiungere merce ad un trasferimento non
confermato

R-43-F-Ob S

T-44-S
Verificare che un Admin Globale, durante

l’aggiunta di merce ad un trasferimento non
confermato, fornisca quale merce aggiungere

R-44-F-Ob S

T-45-S

Verificare che un Admin Globale, durante
l’aggiunta di merce ad un trasferimento non

confermato, selezioni la quantità di merce da
aggiungere

R-45-F-Ob S

T-46-S

Verificare che un Admin Globale, durante
l’aggiunta di merce ad un trasferimento non
confermato, selezioni il trasferimento non
confermato alla quale aggiungere la merce

R-46-F-Ob S
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T-47-S
Verificare che un Admin Globale possa

confermare un trasferimento non confermato da
lui selezionato

R-47-F-Ob S

T-48-S

Verificare che un Admin Globale riceva un
avviso/errore qualora la merce in un

trasferimento che vuole confermare non è più
disponibile nel Sistema o è in quantità non

sufficiente per effettuare l’ordine

R-48-F-Ob S

T-49-S

Verificare che un Admin Globale riceva un
avviso/errore quando cerca di confermare/

cancellare un trasferimento non confermato ma
nessun trasferimento non confermato è

presente nel Sistema

R-49-F-Ob S

T-50-S
Verificare che un Admin Globale possa

cancellare un trasferimento non confermato da
lui selezionato

R-50-F-Ob S

T-51-S
Verificare che un Admin Globale possa

visualizzare l’elenco di tutti i trasferimenti
R-51-F-Ob S

T-52-S
Verificare che un Admin Globale, mentre

visualizza l’elenco dei trasferimenti, visualizzi,
per ciascun trasferimento, l’ID del trasferimento

R-52-F-Ob S

T-53-S

Verificare che un Admin Globale, mentre
visualizza l’elenco dei trasferimenti, visualizzi,

per ciascun trasferimento, lo stato del
trasferimento

R-53-F-Ob S

T-54-S
Verificare che un Admin Globale possa

visualizzare un singolo trasferimento nello
specifico

R-54-F-Ob S

T-55-S
Verificare che un Admin Globale, nel visualizzare
un trasferimento specifico, visualizzi l’ID di tale

trasferimento
R-55-F-Ob S

T-56-S
Verificare che un Admin Globale, nel visualizzare
un trasferimento specifico, visualizzi magazzino

mittente di tale trasferimento
R-56-F-Ob S

T-57-S
Verificare che un Admin Globale, nel visualizzare
un trasferimento specifico, visualizzi magazzino

destinatario di tale trasferimento
R-57-F-Ob S

T-58-S
Verificare che un Admin Globale, nel visualizzare
un trasferimento specifico, visualizzi lo stato di

tale trasferimento
R-58-F-Ob S
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T-59-S
Verificare che un Admin Globale, nel visualizzare

un trasferimento specifico, visualizzi l’elenco
della merce interessata da tale trasferimento

R-59-F-Ob S

T-60-S

Verificare che un Admin Globale, nel visualizzare
un trasferimento specifico, visualizzi, per ogni
merce nell’elenco della merce interessata da

tale trasferimento, il nome di tale merce

R-60-F-Ob S

T-61-S

Verificare che un Admin Globale, nel visualizzare
un trasferimento specifico, visualizzi, per ogni
merce nell’elenco della merce interessata da
tale trasferimento, la quantità di tale merce

R-61-F-Ob S

T-52-S
Verificare che un Admin Globale possa

visualizzare l’elenco delle notifiche riguardanti i
consigli di rifornimento

R-62-F-Ob S

T-63-S
Verificare che un Admin Globale, visualizzando
l’elenco delle notifiche di rifornimento, visualizzi

l’ID di ciascuna notifica
R-63-F-Ob S

T-64-S
Verificare che un Admin Globale, visualizzando
l’elenco delle notifiche di rifornimento, visualizzi

lo stato di ciascuna notifica
R-64-F-Ob S

T-65-S

Verificare che un Admin Globale, effettuando
un’operazione sulle notifiche di rifornimento,

visualizzi un avviso/errore se nessuna notifica è
disponibile

R-65-F-Ob S

T-66-S
Verificare che un Admin Globale possa

visualizzare le notifiche suggerite da un Sistema
Machine Learning

R-66-F-De NI

T-67-S

Verificare che un Admin Globale, visualizzando
l’elenco delle notifiche di rifornimento fornite da

un Sistema Machine Learning, visualizzi l’ID di
ciascuna notifica

R-67-F-De NI

T-68-S

Verificare che un Admin Globale, visualizzando
l’elenco delle notifiche di rifornimento fornite da
un Sistema Machine Learning, visualizzi lo stato

di ciascuna notifica

R-68-F-De NI

T-69-S
Verificare che un Admin Globale possa

visualizzare una notifica di rifornimento nello
specifico

R-69-F-Ob S
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T-70-S
Verificare che un Admin Globale, visualizzando

una notifica di rifornimento nello specifico,
visualizzi l’ID della notifica

R-70-F-Ob S

T-71-S
Verificare che un Admin Globale, visualizzando

una notifica di rifornimento nello specifico,
visualizzi lo stato della notifica

R-71-F-Ob S

T-72-S

Verificare che un Admin Globale, visualizzando
una notifica di rifornimento nello specifico,

visualizzi il magazzino destinatario del
rifornimento

R-72-F-Ob S

T-73-S
Verificare che un Admin Globale, visualizzando

una notifica di rifornimento nello specifico,
visualizzi l’elenco della merce da rifornire

R-73-F-Ob S

T-74-S

Verificare che un Admin Globale, mentre
visualizza l’elenco della merce presente nel

dettaglio di una notifica di rifornimento,
visualizzi per ogni merce l’ID della merce

R-74-F-Ob S

T-75-S

Verificare che un Admin Globale, mentre
visualizza l’elenco della merce presente nel

dettaglio di una notifica di rifornimento,
visualizzi per ogni merce il nome della merce

R-75-F-Ob S

T-76-S

Verificare che un Admin Globale, mentre
visualizza l’elenco della merce presente nel

dettaglio di una notifica di rifornimento,
visualizzi per ogni merce la quantità di quella

merce da rifornire

R-76-F-Ob S

T-77-S
Verificare che un Admin Globale possa

confermare una notifica di rifornimento non
ancora accettata da lui selezionata

R-77-F-Ob S

T-78-S
Verificare che un Admin Globale possa rifiutare

una notifica di rifornimento non ancora
accettata da lui selezionata

R-78-F-Ob S

T-79-S
Verificare che un Admin Globale possa
visualizzare l’elenco dei microservizi

R-79-F-Ob S

T-80-S
Verificare che un Admin Globale, visualizzando
l’elenco dei microservizi, visualizzi il nome di

ciascun microservizio
R-80-F-Ob S

T-81-S
Verificare che un Admin Globale, visualizzando
l’elenco dei microservizi, visualizzi il numero di
richieste al secondo di ciascun microservizio

R-81-F-Ob S
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T-82-S
Verificare che un Admin Globale possa

esportare l’elenco degli ordini eseguiti in un
file .csv

R-82-F-De NI

T-83-S

Verificare che un Admin Globale riceva un
avviso/errore quando tenta di esportare gli

ordini in un file .csv ma nessun ordine da
esportare è presente

R-83-F-De NI

T-84-S
Verificare che un Admin Globale possa

esportare l’inventario di tutti i magazzini
(inventario globale) in un file .csv

R-84-F-De NI

T-85-S
Verificare che un Admin Globale riceva un

errore quando cerca di esportare l’inventario
dei magazzini ma nessun dato è disponibile

R-85-F-De NI

T-86-S
Verificare che un Admin Globale possa

impostare una soglia minima di allerta per una
merce

R-86-F-Ob S

T-87-S

Verificare che un Admin Globale, impostando
una soglia minima di allerta per una merce,
selezioni la merce su cui vuole impostare la

soglia minima

R-87-F-Ob S

T-88-S

Verificare che un Admin Globale, impostando
una soglia minima di allerta per una merce,

inserisca il valore della soglia minima da
impostare

R-88-F-Ob S

T-89-S

Verificare che un Admin Globale riceva un
avviso/errore quando cerca di impostare una
soglia minima di allerta per una merce ma la

soglia inserita non è valida (ad esempio perché
negativa

R-89-F-Ob S

T-90-S
Verificare che un Admin Locale possa

aggiungere stock (quantità) di merce ad una
merce nel Sistema

R-90-F-Ob S

T-91-S
Verificare che un Admin Locale, aggiungendo

stock (quantità) di una merce, selezioni la merce
sulla quale effettuare l’aggiunta

R-91-F-Ob S

T-92-S
Verificare che un Admin Locale, aggiungendo

stock (quantità) di una merce, inserisca la
quantità da aggiungere

R-92-F-Ob S

T-93-S
Verificare che un Admin Globale possa

aggiungere una merce nel Sistema
R-93-F-Ob S
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T-94-S
Verificare che un Admin Globale, creando una
nuova merce nel Sistema, ne indichi il nome

R-94-F-Ob S

T-95-S
Verificare che un Admin Globale, creando una

nuova merce nel Sistema, ne indichi la
descrizione

R-95-F-Ob S

T-96-S
Verificare che un Admin Globale possa

aggiornare le informazioni di una merce nel
Sistema

R-96-F-Ob S

T-97-S
Verificare che un Admin Globale, aggiornando le
informazioni di una merce nel Sistema, indichi a

quale merce applicare le modifiche
R-97-F-Ob S

T-98-S
Verificare che un Admin Globale, aggiornando le
informazioni di una merce nel Sistema, indichi il

nuovo nome
R-98-F-Ob S

T-99-S
Verificare che un Admin Globale, aggiornando le
informazioni di una merce nel Sistema, indichi la

nuova descrizione
R-99-F-Ob S

T-100-S
Verificare che un Cliente possa visualizzare

l’elenco degli ordini eseguiti
R-100-F-Ob S

T-101-S
Verificare che un Cliente, visualizzando l’elenco
degli ordini eseguiti, visualizzi per ciascun ordine

il suo ID
R-101-F-Ob S

T-102-S
Verificare che un Cliente, visualizzando l’elenco
degli ordini eseguiti, visualizzi per ciascun ordine

la sua data di creazione
R-102-F-Ob S

T-103-S
Verificare che un Cliente, visualizzando l’elenco
degli ordini eseguiti, visualizzi per ciascun ordine

il suo nome
R-103-F-Ob S

T-104-S
Verificare che un Cliente possa visualizzare un

ordine eseguito nello specifico
R-104-F-Ob S

T-105-S
Verificare che un Cliente, visualizzando un

ordine eseguito nello specifico, visualizzi il suo
ID

R-105-F-Ob S

T-106-S
Verificare che un Cliente, visualizzando un

ordine eseguito nello specifico, visualizzi la data
di creazione di quell’ordine

R-106-F-Ob S
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T-107-S
Verificare che un Cliente, visualizzando un

ordine eseguito nello specifico, visualizzi il nome
di quell’ordine

R-107-F-Ob S

T-108-S
Verificare che un Cliente, visualizzando un

ordine eseguito nello specifico, visualizzi la lista
delle merci di quell’ordine

R-108-F-Ob S

T-109-S

Verificare che un Cliente, visualizzando la lista
delle merci nel dettaglio di un ordine eseguito

nello specifico, visualizzi per ogni merce il
rispettivo nome

R-109-F-Ob S

T-110-S

Verificare che un Cliente, visualizzando la lista
delle merci nel dettaglio di un ordine eseguito

nello specifico, visualizzi per ogni merce la
quantità interessata

R-110-F-Ob S

T-111-S
Verificare che un Admin Locale possa realizzare

un Backup del proprio magazzino
R-111-F-De NI

T-112-S
Verificare che un Admin Locale possa attivare
un Backup periodico del proprio magazzino,

selezionando la periodicità
R-112-F-De NI

T-113-S

Verificare che un Admin Locale riceva un avviso/
errore quando cerca di attivare un Backup
periodico ma la periodicità immessa non è

valida

R-113-F-De NI

T-114-S
Verificare che un admin Locale possa eliminare

la realizzazione del Backup periodico
R-114-F-De NI

T-115-S

Verificare che un Admin Locale riceva un avviso/
errore quando cerca di eliminare la

realizzazione di un Backup periodico ma questo
è già disattivato

R-115-F-De NI

T-116-S
Verificare che un Admin Locale possa

ripristinare il Sistema all’ultimo Backup
effettuato

R-116-F-De NI

T-117-S

Verificare che un Admin Locale riceva un avviso/
errore quando cerca di ripristinare i dati

dall’ultimo Backup effettuato ma nessun Backup
è presente

R-117-F-De NI

T-118-S
Verificare che un Admin Globale possa

visualizzare le attività di accesso
R-118-F-De NI
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T-119-S
Verificare che un Admin Globale, visualizzando
l’elenco delle attività di accesso, visualizzi per

ciascuna l’IP del luogo di accesso
R-119-F-De NI

T-120-S
Verificare che un Admin Globale, visualizzando
l’elenco delle attività di accesso, visualizzi per

ciascuna il proprio ID
R-120-F-De NI

T-121-S
Verificare che un Admin Globale, visualizzando
l’elenco delle attività di accesso, visualizzi per
ciascuna lo stato (riuscito, bloccato o negato)

R-121-F-De NI

T-122-S
Verificare che un Admin Globale possa bloccare

un tentativo di accesso inserendo l’ID di tale
tentativo

R-122-F-De NI

T-123-S

Verificare che il Sistema di rilevamento possa
avviare l’invio di notifiche email/sms per attività

importanti come il raggiungimento di scorte
minime o la necessità di approvare un

rifornimento

R-123-F-De NI

T-124-S
Verificare che un Admin Globale possa

aggiungere un Utente al Sistema
R-124-F-De NI

T-125-S
Verificare che un Admin Globale, aggiungendo

un Utente al sistema, ne inserisca il nome
R-125-F-De NI

T-126-S
Verificare che un Admin Globale, aggiungendo
un Utente al sistema, ne inserisca la Password

R-126-F-De NI

T-127-S
Verificare che un Admin Globale, aggiungendo

un Utente al sistema, ne inserisca il ruolo
R-127-F-De NI

T-128-S
Verificare che un Admin Globale possa eliminare

un Utente da lui selezionato
R-128-F-De NI

T-129-S
Verificare che un Admin Globale possa
promuovere il ruolo di un Utente da lui

selezionato
R-129-F-De NI

T-130-S
Verificare che lo Scheduler possa avviare la

sincronizzazione delle merci disponibili
R-130-F-Ob S

T-131-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione delle merci disponibili, possa

avviare la sincronizzazione della quantità
localmente disponibile per ogni merce

R-131-F-Ob S

T-132-S
Verificare che lo Scheduler, avviando la

sincronizzazione delle merci disponibili, possa
R-132-F-Ob S
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avviare la sincronizzazione della quantità
globalmente disponibile per ogni merce

T-133-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione delle merci disponibili, possa

avviare la sincronizzazione del nome di ciascuna
merce

R-133-F-Ob S

T-134-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione delle merci disponibili, possa
avviare la sincronizzazione della descrizione di

ciascuna merce

R-134-F-Ob S

T-135-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione delle merci disponibili, possa
avviare la sincronizzazione dell’ID di ciascuna

merce

R-135-F-Ob S

T-136-S
Verificare che lo Scheduler, all’aggiunta di una

merce al Sistema, riesca ad avviare la
sincronizzazione della stessa

R-136-F-Ob S

T-137-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione di una nuova merce, possa

avviare la sincronizzazione della quantità
localmente disponibile della stessa

R-137-F-Ob S

T-138-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione di una nuova merce, possa

avviare la sincronizzazione della quantità
globalmente disponibile della stessa

R-138-F-Ob S

T-139-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione di una nuova merce, possa
avviare la sincronizzazione del nome della

stessa

R-139-F-Ob S

T-140-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione di una nuova merce, possa
avviare la sincronizzazione della descrizione

della stessa

R-140-F-Ob S

T-141-S
Verificare che lo Scheduler, avviando la

sincronizzazione di una nuova merce, possa
avviare la sincronizzazione dell’ID della stessa

R-141-F-Ob S

T-142-S
Verificare che lo Scheduler, all’eliminazione di

una merce al Sistema, riesca ad avviare la
sincronizzazione della stessa

R-142-F-Ob S
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T-143-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione di una merce eliminata, possa

avviare la sincronizzazione della quantità
localmente disponibile della stessa

R-143-F-Ob S

T-144-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione di una merce eliminata, possa

avviare la sincronizzazione della quantità
globalmente disponibile della stessa

R-144-F-Ob S

T-145-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione di una merce eliminata, possa

avviare la sincronizzazione del nome della
stessa

R-145-F-Ob S

T-146-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione di una merce eliminata, possa

avviare la sincronizzazione della descrizione
della stessa

R-146-F-Ob S

T-147-S
Verificare che lo Scheduler, avviando la

sincronizzazione di una merce eliminata, possa
avviare la sincronizzazione dell’ID della stessa

R-147-F-Ob S

T-148-S
Verificare che lo Scheduler, alla modifica di una

merce al Sistema, riesca ad avviare la
sincronizzazione della stessa

R-148-F-Ob S

T-149-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione di una merce modificata, possa

avviare la sincronizzazione della quantità
localmente disponibile della stessa

R-149-F-Ob S

T-150-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione di una merce modificata, possa

avviare la sincronizzazione della quantità
globalmente disponibile della stessa

R-150-F-Ob S

T-151-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione di una merce modificata, possa

avviare la sincronizzazione del nome della
stessa

R-151-F-Ob S

T-152-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione di una merce modificata, possa

avviare la sincronizzazione della descrizione
della stessa

R-152-F-Ob S
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T-153-S
Verificare che lo Scheduler, avviando la

sincronizzazione di una merce modificata, possa
avviare la sincronizzazione dell’ID della stessa

R-153-F-Ob S

T-154-S
Verificare che lo Scheduler possa avviare la

sincronizzazione degli ordini
R-154-F-Ob S

T-155-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione degli ordini, possa avviare per
ciascun ordine la sincronizzazione della data di

creazione

R-155-F-Ob S

T-156-S
Verificare che lo Scheduler, avviando la

sincronizzazione degli ordini, possa avviare per
ciascun ordine la sincronizzazione del nome

R-156-F-Ob S

T-157-S
Verificare che lo Scheduler, avviando la

sincronizzazione degli ordini, possa avviare per
ciascun ordine la sincronizzazione dell’ID

R-157-F-Ob S

T-158-S
Verificare che lo Scheduler, avviando la

sincronizzazione degli ordini, possa avviare per
ciascun ordine la sincronizzazione dello stato

R-158-F-Ob S

T-159-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione degli ordini, possa avviare per
ciascun ordine la sincronizzazione delle merci

interessate

R-159-F-Ob S

T-160-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione degli ordini, possa avviare per

la lista delle merci di ciascun ordine la
sincronizzazzione dell’ID di ciascuna merce nella

lista

R-160-F-Ob S

T-161-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione degli ordini, possa avviare per

la lista delle merci di ciascun ordine la
sincronizzazzione della quantità di ciascuna

merce nella lista

R-161-F-Ob S

T-162-S
Verificare che lo Scheduler possa avviare la

sincronizzazione degli ordini confermati
R-162-F-Ob S

T-163-S
Verificare che lo Scheduler, avviando la

sincronizzazione degli ordini confermati, possa
avviare la sincronizzazione di tutti gli ordini

R-163-F-Ob S

T-164-S
Verificare che lo Scheduler possa avviare la

sincronizzazione degli ordini cancellati
R-164-F-Ob S
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T-165-S
Verificare che lo Scheduler, avviando la

sincronizzazione degli ordini cancellati, possa
avviare la sincronizzazione di tutti gli ordini

R-165-F-Ob S

T-166-S
Verificare che lo Scheduler possa avviare la

sincronizzazione dell’elenco dei trasferimenti
R-166-F-Ob S

T-167-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione dell’elenco dei trasferimenti,

possa avviare la sincronizzazione del magazzino
destinatario di ciascun trasferimento

R-167-F-Ob S

T-168-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione dell’elenco dei trasferimenti,

possa avviare la sincronizzazione del magazzino
mittente di ciascun trasferimento

R-168-F-Ob S

T-169-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione dell’elenco dei trasferimenti,

possa avviare la sincronizzazione dell’ID di
ciascun trasferimento

R-169-F-Ob S

T-170-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione dell’elenco dei trasferimenti,

possa avviare la sincronizzazione dello stato di
ciascun trasferimento

R-170-F-Ob S

T-171-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione dell’elenco dei trasferimenti,
possa avviare la sincronizzazione della lista

delle merci coinvolte in ciascun trasferimento

R-171-F-Ob S

T-172-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione dell’elenco della merce dei

trasferimenti, possa avviare la sincronizzazione
dell’ID di ciascuna merce

R-172-F-Ob S

T-173-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione dell’elenco della merce dei

trasferimenti, possa avviare la sincronizzazione
della quantità interessata dal trasferimento di

ciascuna merce

R-173-F-Ob S

T-174-S
Verificare che lo Scheduler possa avviare la

sincronizzazione dei trasferimenti confermati
R-174-F-Ob S

T-175-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione dei trasferimenti confermati,

possa avviare la sincronizzazione di tutti i
trasferimenti

R-175-F-Ob S
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T-176-S
Verificare che lo Scheduler possa avviare la
sincronizzazione dei trasferimenti cancellati

R-176-F-Ob S

T-177-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione dei trasferimenti cancellati,

possa avviare la sincronizzazione di tutti i
trasferimenti

R-177-F-Ob S

T-178-S
Verificare che lo Scheduler possa avviare la

sincronizzazione delle notifiche di rifornimento
R-178-F-Ob S

T-179-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione delle notifiche di rifornimento,

possa la sincronizzazione per ogni notifica il
rispettivo ID

R-179-F-Ob S

T-180-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione delle notifiche di rifornimento,

possa avviare la sincronizzazione per ogni
notifica il rispettivo magazzino destinatario

R-180-F-Ob S

T-181-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione delle notifiche di rifornimento,

possa avviare la sincronizzazione per ogni
notifica il rispettivo stato

R-181-F-Ob S

T-182-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione delle notifiche di rifornimento,

possa avviare la sincronizzazione per ogni
notifica il rispettivo elenco delle merci

R-182-F-Ob S

T-183-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione dell’elenco delle merci delle

notifiche di rifornimento, possa avviare la
sincronizzazione per ogni merce nell’elenco

della singola notifica l’ID della merce

R-183-F-Ob S

T-184-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione dell’elenco delle merci delle

notifiche di rifornimento, possa avviare la
sincronizzazione per ogni merce nell’elenco
della singola notifica la quantità interessata

della merce

R-184-F-Ob S

T-185-S
Verificare che lo Scheduler possa avviare la

sincronizzazione delle notifiche di rifornimento
confermate

R-185-F-Ob S

T-186-S
Verificare che lo Scheduler, avviando la

sincronizzazione delle notifiche di rifornimento
R-186-F-Ob S
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confermate, possa avviare la sincronizzazione di
tutte le notifiche di rifornimento

T-187-S
Verificare che lo Scheduler possa avviare la

sincronizzazione delle notifiche di rifornimento
cancellate

R-187-F-Ob S

T-188-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione delle notifiche di rifornimento
cancellate, possa avviare la sincronizzazione di

tutte le notifiche di rifornimento

R-188-F-Ob S

T-189-S
Verificare che lo Scheduler possa avviare la

sincronizzazione dei dati dei microservizi
R-189-F-Ob S

T-190-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione dei dati dei microservizi, possa
avviare la sincronizzazione del nome di ciascun

microservizio

R-190-F-Ob S

T-191-S

Verificare che lo Scheduler, avviando la
sincronizzazione dei dati dei microservizi, possa

avviare la sincronizzazione del numero di
richieste al secondo di ciascun microservizio

R-191-F-Ob S

T-192-S
Verificare che lo Scheduler possa avviare la
sincronizzazione della soglia minima di una

merce quando questa viene aggiornata
R-192-F-Ob S

Tabella 14: Tеst di Sistema

4.3.1 - Tracciamento dei Tеst di Sistema

Codice Tеst Codice Requisito

T-1-S R-1-F-Ob

T-2-S R-2-F-Ob

T-3-S R-3-F-De

T-4-S R-4-F-De

T-5-S R-5-F-Ob

T-6-S R-6-F-Ob

T-7-S R-7-F-Ob

T-8-S R-8-F-Ob

T-9-S R-9-F-Ob

T-10-S R-10-F-Ob

Pagina 62 di 94



ALimitedGroup
Piano di Qualifica

Versione 2.0.0

T-11-S R-11-F-Ob

T-12-S R-12-F-Ob

T-13-S R-13-F-Ob

T-14-S R-14-F-Ob

T-15-S R-15-F-Ob

T-16-S R-16-F-Ob

T-17-S R-17-F-Ob

T-18-S R-18-F-Ob

T-19-S R-19-F-Ob

T-20-S R-20-F-Ob

T-21-S R-21-F-Ob

T-22-S R-22-F-Ob

T-23-S R-23-F-Ob

T-24-S R-24-F-Ob

T-25-S R-25-F-Ob

T-26-S R-26-F-Ob

T-27-S R-27-F-Ob

T-28-S R-28-F-Ob

T-29-S R-29-F-Ob

T-30-S R-30-F-Ob

T-31-S R-31-F-Ob

T-32-S R-32-F-Ob

T-33-S R-33-F-Ob

T-34-S R-34-F-Ob

T-35-S R-35-F-Ob

T-36-S R-36-F-Ob

T-37-S R-37-F-Ob

T-38-S R-38-F-Ob

T-39-S R-39-F-Ob
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T-40-S R-40-F-Ob

T-41-S R-41-F-Ob

T-42-S R-42-F-Ob

T-43-S R-43-F-Ob

T-44-S R-44-F-Ob

T-45-S R-45-F-Ob

T-46-S R-46-F-Ob

T-47-S R-47-F-Ob

T-48-S R-48-F-Ob

T-49-S R-49-F-Ob

T-50-S R-50-F-Ob

T-51-S R-51-F-Ob

T-52-S R-52-F-Ob

T-53-S R-53-F-Ob

T-54-S R-54-F-Ob

T-55-S R-55-F-Ob

T-56-S R-56-F-Ob

T-57-S R-57-F-Ob

T-58-S R-58-F-Ob

T-59-S R-59-F-Ob

T-60-S R-60-F-Ob

T-61-S R-61-F-Ob

T-52-S R-62-F-Ob

T-63-S R-63-F-Ob

T-64-S R-64-F-Ob

T-65-S R-65-F-Ob

T-66-S R-66-F-De

T-67-S R-67-F-De

T-68-S R-68-F-De
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T-69-S R-69-F-Ob

T-70-S R-70-F-Ob

T-71-S R-71-F-Ob

T-72-S R-72-F-Ob

T-73-S R-73-F-Ob

T-74-S R-74-F-Ob

T-75-S R-75-F-Ob

T-76-S R-76-F-Ob

T-77-S R-77-F-Ob

T-78-S R-78-F-Ob

T-79-S R-79-F-Ob

T-80-S R-80-F-Ob

T-81-S R-81-F-Ob

T-82-S R-82-F-De

T-83-S R-83-F-De

T-84-S R-84-F-De

T-85-S R-85-F-De

T-86-S R-86-F-Ob

T-87-S R-87-F-Ob

T-88-S R-88-F-Ob

T-89-S R-89-F-Ob

T-90-S R-90-F-Ob

T-91-S R-91-F-Ob

T-92-S R-92-F-Ob

T-93-S R-93-F-Ob

T-94-S R-94-F-Ob

T-95-S R-95-F-Ob

T-96-S R-96-F-Ob

T-97-S R-97-F-Ob
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T-98-S R-98-F-Ob

T-99-S R-99-F-Ob

T-100-S R-100-F-Ob

T-101-S R-101-F-Ob

T-102-S R-102-F-Ob

T-103-S R-103-F-Ob

T-104-S R-104-F-Ob

T-105-S R-105-F-Ob

T-106-S R-106-F-Ob

T-107-S R-107-F-Ob

T-108-S R-108-F-Ob

T-109-S R-109-F-Ob

T-110-S R-110-F-Ob

T-111-S R-111-F-De

T-112-S R-112-F-De

T-113-S R-113-F-De

T-114-S R-114-F-De

T-115-S R-115-F-De

T-116-S R-116-F-De

T-117-S R-117-F-De

T-118-S R-118-F-De

T-119-S R-119-F-De

T-120-S R-120-F-De

T-121-S R-121-F-De

T-122-S R-122-F-De

T-123-S R-123-F-De

T-124-S R-124-F-De

T-125-S R-125-F-De

T-126-S R-126-F-De
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T-127-S R-127-F-De

T-128-S R-128-F-De

T-129-S R-129-F-De

T-130-S R-130-F-Ob

T-131-S R-131-F-Ob

T-132-S R-132-F-Ob

T-133-S R-133-F-Ob

T-134-S R-134-F-Ob

T-135-S R-135-F-Ob

T-136-S R-136-F-Ob

T-137-S R-137-F-Ob

T-138-S R-138-F-Ob

T-139-S R-139-F-Ob

T-140-S R-140-F-Ob

T-141-S R-141-F-Ob

T-142-S R-142-F-Ob

T-143-S R-143-F-Ob

T-144-S R-144-F-Ob

T-145-S R-145-F-Ob

T-146-S R-146-F-Ob

T-147-S R-147-F-Ob

T-148-S R-148-F-Ob

T-149-S R-149-F-Ob

T-150-S R-150-F-Ob

T-151-S R-151-F-Ob

T-152-S R-152-F-Ob

T-153-S R-153-F-Ob

T-154-S R-154-F-Ob

T-155-S R-155-F-Ob
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T-156-S R-156-F-Ob

T-157-S R-157-F-Ob

T-158-S R-158-F-Ob

T-159-S R-159-F-Ob

T-160-S R-160-F-Ob

T-161-S R-161-F-Ob

T-162-S R-162-F-Ob

T-163-S R-163-F-Ob

T-164-S R-164-F-Ob

T-165-S R-165-F-Ob

T-166-S R-166-F-Ob

T-167-S R-167-F-Ob

T-168-S R-168-F-Ob

T-169-S R-169-F-Ob

T-170-S R-170-F-Ob

T-171-S R-171-F-Ob

T-172-S R-172-F-Ob

T-173-S R-173-F-Ob

T-174-S R-174-F-Ob

T-175-S R-175-F-Ob

T-176-S R-176-F-Ob

T-177-S R-177-F-Ob

T-178-S R-178-F-Ob

T-179-S R-179-F-Ob

T-180-S R-180-F-Ob

T-181-S R-181-F-Ob

T-182-S R-182-F-Ob

T-183-S R-183-F-Ob

T-184-S R-184-F-Ob
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T-185-S R-185-F-Ob

T-186-S R-186-F-Ob

T-187-S R-187-F-Ob

T-188-S R-188-F-Ob

T-189-S R-189-F-Ob

T-190-S R-190-F-Ob

T-191-S R-191-F-Ob

T-192-S R-192-F-Ob

Tabella 15: Tracciamento dei Tеst di Sistema

4.4 - Tеst di Regressione
ALimitedGroup ha voluto assicurare che l’inserimento di nuove funzionalitàG non rompesse
funzionalitàG esistenti: per questo motivo, ALimitedGroup ha strutturato il repositoryG Github
relativo all’MVP in maniera tale che questo ripeta, al caricamento di nuovo codice,
l’esecuzione di tutti i testG di unità e di integrazione, bloccando il passaggio del codice al
ramo principale qualora un testG fallisse.

4.5 - Tеst di Accettazione
I TestG di Accettazione sono parzialmente automatizzati mediante l’utilizzo di alcuni script
che sfruttano curl. Per una corretta esecuzione, il sistema deve essere riportato allo stato
iniziale dopo ogni testG mediante il comando docker compose down -v --remove-orphans e,
successivamente, docker compose up --build -d. Il processo può essere automatizzato con
just, eseguendo il comando just reset. Si consiglia di aspettare il completo avvio dei servizi
prima di effettuare un testG e di copiare manualmente i comandi elencati.

Si ricorda infine che per «risposta JSON» si intende quanto contenuto tra due parentesi
graffe, come nel seguente esempio:
{
  //Corpo della risposta JSON
}
Si ricorda inoltre che una risposta JSON vuota rassomiglia al seguente esempio {}.

Per informazioni più precise riguardanti il funzionamento di GrafanaG e sull’aggiunta di
microservizi si consiglia la lettura del Manuale UtenteG.

Codice Descrizione Valore atteso Stato del Test

T-1-A

Verificare che il prodotto dia
la possibilità all’Utente di
essere riconosciuto come

Cliente, Admin Locale e Admin
Globale

Eseguendo il file login.sh, che
eseguirà la richiesta di un
token per il ruolo di admin

globale, questo restituisce una
risposta JSON con valore
"role": "global_admin",

segno che il token è stato

S
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Codice Descrizione Valore atteso Stato del Test
ricevuto e il Sistema lo
riconosce come valido.

T-2-A
Verificare che il prodotto dia
la possibilità di visualizzare

ordini

Eseguendo il file
create_order.sh con il

comando ./create_order.sh |
grep -A 90 "Create order",
verrà creato un ordineG di 7

unità della merce con id hat-1,
disponibili, per via di aggiunte
precedenti effettuate sempre
dallo script, in 6 unità in un
magazzino e 2 in un altro.

Nell’output stampato
verificare la seconda risposta
JSON, contenente le seguenti

informazioni:
• "order-id": "campo

variabile ad ogni
esecuzione";

• "status": "completed";
• "name": "order-1";
• "full_name": "John Doe";
• "address: "via roma 12

35012";
• "gоods": { "hat-1": 7},;
• "reservations": "campo

variabile ad ogni
esecuzione"

S

T-3-A
Verificare che il prodotto dia
la possibilità di completare

ordini

Eseguendo il file
create_order.sh con il

comando ./create_order.sh |
grep -A 90 "Create order",
verrà creato un ordineG di 7

unità della merce con id hat-1,
disponibili, per via di aggiunte
precedenti effettuate sempre
dallo script, in 6 unità in un
magazzino e 2 in un altro.

Nell’output stampato
verificare la prima risposta

JSON, contenente
l’informazione "order_id":
"campo variabile ad ogni

esecuzione"

S
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Codice Descrizione Valore atteso Stato del Test

T-4-A
Verificare che il prodotto dia
la possibilità di aggiungere

merci al Sistema

Eseguendo update_good.sh
con il comando ./

update_good.sh | grep -A 14
"Create gоod hat-1",

verificare che nella seconda
risposta JSON siano presenti

le seguenti informazioni:
• "name": "hat";
• "description": "blue

hat, version 1";
• "id": "hat-1";
• "amount": 0;
• "amounts": {}.

S

T-5-A

Verificare che il prodotto dia
la possibilità di modificare

informazioni delle merci del
Sistema

Eseguendo update_good.sh
con il comando ./

update_good.sh | grep -A 14
"Update gоod hat-1",

verificare che nella seconda
risposta JSON siano presenti

le seguenti informazioni:
• "name": "hat";
• "description": "blue

hat, version 2";
• "id": "hat-1";
• "amount": 0;
• "amounts": {}.

S

T-6-A
Verificare che il prodotto dia
la possibilità di visualizzare

merci dal Sistema

Eseguire il file add_good.sh con
il comando ./add_good.sh |

grep -A 90 "Get goods
status". Lo script crea una

serie di ordini e, per eseguirli,
deve prima aggiungere due
merci differenti. Verificare,

nella risposta JSON, la
presenza dei seguenti valori:
• "name": "hat";
• "description": "red hat";
• "id": "hat-2";
• "amount": 0;
• "amounts": {};
• "name": "hat";
• "description": "blue

hat";
• "id": "hat-1";
• "amount": 6;

S
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Codice Descrizione Valore atteso Stato del Test
• "amounts": {"1": 6}.

T-7-A
Verificare che il prodotto dia
la possibilità di completare

trasferimenti

Eseguire il file
create_transfer.sh con il

comando ./
create_transfer.sh | grep -A

17 "Create transfer",
verranno inserite 6 quantità
della merce con id hat-1 nel

magazzino con id 1 e 2 in
quello con id 2 ed un

trasferimentoG di 5 unità dal
magazzino con id 1 a quello
con id 2. Verificare che nella
prima risposta JSON ci sia il
dato "transfer_id": "campo

variabile ad ogni
esecuzione". Eseguendo lo

script senza grep sarà
possibile osservare che, nella

voce amounts dell’ultima
risposta JSON, sono presenti
7 unità nel magazzino con id 2
e 1 unità nel magazzino con id

1, a conferma del
trasferimentoG riuscito.

S

T-8-A
Verificare che il prodotto dia
la possibilità di visualizzare

trasferimenti

Eseguire il file
create_transfer.sh con il

comando ./
create_transfer.sh | grep -A

17 "Create transfer",
verranno inserite 6 quantità
della merce con id hat-1 nel

magazzino con id 1 e 2 in
quello con id 2 ed un

trasferimentoG di 5 unità dal
magazzino con id 1 a quello
con id 2. Verificare che nella
prima risposta JSON ci sia il
dato "transfer_id": "campo

variabile ad ogni
esecuzione" e nella seconda

risposta JSON i seguenti
valori:

• "status": "Completed";

S
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Codice Descrizione Valore atteso Stato del Test
• "transfer_id": "campo

variabile ad ogni
esecuzione";

• "sender_id": "1";
• "receiver_id": "2";
• "gоods": {"hat-1": 5}.

T-9-A
Verificare che il prodotto dia
la possibilità di visualizzare

notifiche di rifornimento

Eseguire lo script
create_notification_query.sh:

lo script procederà a creare
un prodotto e aggiungerne 6
unità, quindi procederà alla

creazione della soglia di
allerta, fissata a 100 unità. Lo

script metterà si metterà
dunque in ascolto nel canale
delle notifiche: verificare che

questo si inizi a popolare.
Attenzione: per questo testG è

necessario avere natsG

installato nel proprio sistema
e correttamente configurato
tra i percorsi accessibili dalla

linea di comando.

S

T-10-A

Verificare che il prodotto dia
la possibilità di impostare una

soglia minima di allerta per
ogni merce

Eseguire lo script
get_notifications_queries.sh

con il comando ./
get_notifications_queries.sh

| grep -A 90 "Get
notification queries".

Verificare che la risposta
JSON subito sotto la scritta
«Get notification queries»

contenga le seguenti
informazioni:

• "query_id": "campo
variabile ad ogni

esecuzione";
• "good_id": "hat-1";
• "operator": "<";
• "threshold": 100.

S

T-11-A
Verificare che il prodotto dia
la possibilità di aggiungere

stockG di merce

Eseguire lo script
add_stock.sh. Lo script crea
una merce con id hat-1 e ne

aggiunge 6 unità al magazzino
con id 1. Verificare che nella

S
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Codice Descrizione Valore atteso Stato del Test
terza risposta JSON siano

presenti le seguenti
informazioni:

• "name": "hat";
• "description": "blue

hat";
• "id": "hat-1";
• "amount": 6;
• "amounts": {"1": 6}.

T-12-A
Verificare che il prodotto dia
la possibilità di visualizzare i

microservizi del Sistema

Aggiornare il file compose.yml
per aggiungere un ulteriore
microservizio e determinare
se su GrafanaG è possibile

aggiungere le relative
misurazioni. Per maggiori

informazioni sull’accesso a
GrafanaG e sull’aggiunta di

servizi alla dashboardG

consultare il Manuale UtenteG.

S

T-13-A

Verificare che il prodotto dia
la possibilità di visualizzare il

numero di richieste al
secondo dei microservizi del

Sistema

Eseguire il file ./
create_multiple_order.sh ed

effetuare l’accesso a GrafanaG

(per maggiori informazioni
consultare il Manuale UtenteG),
quindi verificare che (i valori

potrebbero leggermente
variare a seconda
dell’intervallo di

aggiornamento di
notifications):

• Authenticator possieda 3
richieste per 3 token;

• Catalog presenta 20
richieste totali;

• Order/Transfer possieda
19 richieste totali;

• I due magazzini
possiedano 15 richieste

totali ciascuno;
• Notifications possiede 6

richieste totali.

S

T-14-A
Verificare che il prodotto
gestisca adeguatamente i

conflitti tra ordini

Eseguire il file
create_multiple_order.sh con

il comando ./
create_multiple_order.sh |

S

Pagina 74 di 94

https://alimitedgroup.github.io/docs/telemetria/config/
https://alimitedgroup.github.io/docs/telemetria/config/
https://alimitedgroup.github.io/docs/telemetria/config/
https://alimitedgroup.github.io/docs/telemetria/config/


ALimitedGroup
Piano di Qualifica

Versione 2.0.0

Codice Descrizione Valore atteso Stato del Test
grep -A 90 "Get orders and

goods status": lo script
eseguirà l’inserimento di 6

unità della merce con id hat-1
nel magazzino con id 1 e 8 nel

magazzino con id 2, 6 unità
della merce con id hat-2 nel
magazzino con id 1 e 5 nel
magazzino con id 2. Quindi

procede a realizzare 3 ordini,
tutti con 13 unità di hat-1 e 11
di hat-2. Verificare che nella

prima risposta JSON appaiano
tre ordini:

• quello con nome test-
order-1 ha il valore

"status": "Completed";
• quello con nome test-

order-2 ha il valore
"status": "Cancelled";

• quello con nome test-
order-3 ha il valore

"status": "Cancelled".

Il risultato potrebbe
leggermente variare
nell’ordine che viene

completato, ma solo uno
risulterà completato.

T-15-A

Verificare che il prodotto
funzioni correttamente con più

istanze dello stesso
microservizio

Il testG viene effettuato
manualmente: aggiugere

un’istanza di Order/Transfer
(per maggiori informazioni

consultare il Manuale UtenteG)
e verificare, eseguendo ./

create_multiple_order.sh |
grep -A 90 "Get orders and
goods status" che lo stato sia
lo stesso riportato nel testG

T-14-A.

S

Tabella 16: Tеst di Accettazione
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5 - Cruscotto di Valutazione
Verranno ora esposte le misurazioni eseguite durante il periodo che va dall’aggiudicazione
del capitolatoG sino alla Product BaselineG (PB).

5.1 - MPC01 e MPC02: Earned Value e Planned Value

Figura 1: Grafico per periodo di MPC01 e MPC02

5.1.1 - Requirements and Technology Baseline (RTB)
Dall’aggiudicazione del CapitolatoG si denota un progressivo aumento del lavoro pianificato
da svolgere, raggiungendo il suo picco al sesto sprintG. Questo coincide con quanto redatto
del Piano di ProgettoG ver. 1.0.0. Si nota inoltre che l’Earned Value (EV) e la Planned Value
(PV) per lo più coincidono, segno che il lavoro svolto è in linea con le aspettative.

5.1.2 - Product Baseline (PB)
Dallo sprint 7 il carico di lavoro pianificato è aumentato in modo accentuato, in quanto,
dopo la fine della sessione d’esame il gruppo ALimitedGroup ha potuto dedicarsi
interamente al progetto incrementando notevolmente le ore di lavoro come riportato nel
Piano di ProgettoG ver. 2.0.0.
È possibile notare che l’Earned Value (EV) e il Planned Value (PV) per lo più coincidono,
quindi la programmazione del lavoro è stata efficace e conforme.

Pagina 76 di 94

https://alimitedgroup.github.io/PP%20v1.0.0.pdf
https://alimitedgroup.github.io/PP%20v1.0.0.pdf
https://alimitedgroup.github.io/PP%20v1.0.0.pdf
https://alimitedgroup.github.io/PP%20v2.0.0.pdf
https://alimitedgroup.github.io/PP%20v2.0.0.pdf
https://alimitedgroup.github.io/PP%20v2.0.0.pdf


ALimitedGroup
Piano di Qualifica

Versione 2.0.0

5.2 - MPC03 e MPC07: Actual Cost e Estimate To Complete

Figura 2: Grafico per periodo di MPC03 e MPC07

5.2.1 - Requirements and Technology Baseline (RTB)
Dal grafico si può notare come il lavoro svolto durante la Requirements and Technology
BaselineG (RTB) sia progressivamente andato ad aumentare dall’assegnazione del
capitolatoG, raggiungendo il suo picco durante il sesto sprintG. Come prevedibile, ciò ha
portato tuttavia ad una diminuzione del costo necessario per terminare il progetto, che
avverrà al raggiungimento della Product BaselineG (PB).

5.2.2 - Product Baseline (PB)
Dal grafico si può notare che i costi sostenuti durante il progetto sono crescenti.
Dopo lo sprint 6 l’incremento risulta evidente:come programmato il ritmo di lavoro è
aumentato e le conoscenze si sono consolidate. Al termine del progetto il costo sostenuto è
pari a 12.615€.

I costi necessari per terminare il progetto, al contrario, risultano decrescenti.

L’ Actual Cost (AC) finale è inferiore rispetto all’Estimate To Complete (ETC) iniziale, infatti
per completare il progetto sono state necessarie meno risorse di quanto preventivato.
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5.3 - MPC04 e MPC05: Cost Performance Index e Schedule Performance
Index

Figura 3: Grafico per periodo di MPC04 e MPC05

5.3.1 - Requirements and Technology Baseline (RTB)
Dal grafico si denota che inizialmente ALimitedGroup non ha gestito correttamente il budget:
questo si ricava dal fatto che il Cost Performance Index (CPI) sia minore di 1. La cattiva
gestione è anche documentata dallo Schedule Performance Index che, essendo inferiore ad
1, indica l’accumulo di ritardi: effettivamente il primo periodo è stato eccessivamente lungo
e non ha portato al completamento di tutte le attività previste. La situazione è andata
progressivamente a migliorare, come denotato dal Cost Performance Index (CPI) (superiore
a 1, indice di buon utilizzo del budget) e dallo Schedule Performance Index (SPI) (che,
attestandosi prevalentemente sopra 1 indica lo svolgimento dei compiti come preventivato,
ovvero in tempo).

5.3.2 - Product Baseline (PB)
In merito alla spesa del busget, si denota che negli sprintG dal 7 al 9, ALimitedGroup ha
gestito con più attenzione il budget, concentrandone la spesa in questi ultimi sprintG

informazione fornita dalla discesa di MPC04. Da MPC05 si denota invece che i ritardi sono
stati relativamente contenuti e il gruppo ha realizzato quasi sempre quanto preventivato.
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5.4 - MPC06: Estimate At Completion

Figura 4: Grafico per periodo di MPC06

5.4.1 - Requirements and Technology Baseline (RTB)
Come prevedibile dalle misurazioni precedenti, una gestione non corretta delle risorse ha
portato la previsione di spesa futura ben oltre il tetto massimo di spesa: tale problematica si
è tuttavia andata presto a risolvere a partire dall sprintG 2, andando a migliorare o
comunque rimanere entro i limiti massimi per il resto del periodo della Requirements and
Technology BaselineG (RTB).

5.4.2 - Product Baseline (PB)
Come previsto dalle precedenti misurazioni, in seguito ad un iniziale risparmio di risorse, il
gruppo ha iniziato a spendere tali risorse aumentando il consumo del budget seppur non
andandolo mai a superare.
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5.5 - MPC08: Time Estimate At Completion

Figura 5: Grafico per periodo di MPC08

5.5.1 - Requirements and Technology Baseline (RTB)
Dal grafico risulta che, causa cattiva pianificazione durante il primo sprintG, il tempo stimato
al completamento risultava superiore alla durata pianificata. Il grafico però segnala come le
correzioni apportate per risolvere il problema hanno avuto esito positivo, portando il tempo
stimato al completamento sotto la durata pianificata, arrivando poi a coincidere verso lo
sprintG 6.

5.5.2 - Product Baseline (PB)
È tangibile che durante lo sprintG 1 il tempo stimato per completare il progetto risultava
superiore alla durata pianificata, in quanto le conoscenze del gruppo erano limitate e le ore
di orologio erano notevolmente maggiori rispetto alle corrispondenti ore produttive. Il
grafico però mostra come, proseguendo nel progetto, la metrica TEAC si sia assestata
intorno alla durata pianificata, indicando una buona gestione del tempo e una stima più
realistica delle tempistiche necessarie per completare il progetto: questo coincide con le
altre misurazioni.
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5.6 - MPC09: Requirements Stability Index

Figura 6: Grafico per periodo di MPC09

5.6.1 - Requirements and Technology Baseline (RTB)
Il grafico registra un peggioramento della misurazione tra gli sprintG 2, 3 e 4: ALimitedGroup
ha concentrato in questo periodo la rilevazione di tutti i requisiti da descrivere e i suoi
membri sono concordi nel sottolineare che le stime effettuate inizialmente sono state troppo
ottimistiche. Gli Analisti hanno infatti rilevato molti requisiti impliciti che tuttavia era
necessario rendere espliciti. Inoltre, ulteriori requisiti sono stati rilevati in seguito al
colloquio svolto con il Prof. Cardin: le conseguenti modifiche hanno portato ad un ulteriore
peggioramento della metrica, che è migliorata tra gli sprintG 4, 5 e 6, periodo a cui
effettivamente corrisponde un lavoro crescente da parte degli Analisti.

5.6.2 - Product Baseline (PB)
Durante gli ultimi due sprintG, in seguito ad alcune modifiche apportate come consigliato
dopo il colloquio per la RTBG (Requirements and Technology BaselineG), i requisiti sono
diventati definitivi, portando ad un miglioramento della metrica.
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5.7 - MPC10: Indice di Gulpease

Figura 7: Grafico per periodo di MPC10

5.7.1 - Requirements and Technology Baseline (RTB)
In generale ALimitedGroup ha cercato di fare attenzione alla redazione dei Documenti: lo
scopo era quello di avere documentazione sempre facilmente fruibile. Seppur si può dire
che questo è il caso dell’Analisi dei RequisitiG e del Piano di ProgettoG, specialmente il
documento delle Norme di ProgettoG rimane distante dalla soglia di ottimalità. I componenti
di ALimitedGroup concordano nell’affermare che questo sia dovuto anzitutto alle varie
riorganizzazioni subite dal documento per renderlo più facilmente fruibile, ma anche per la
natura a scopo regolamentativo del documento.

Seppur attestandosi sopra la soglia di accettabilità, ALimitedGroup si impegna nel tempo a
migliorare la leggibilità del documento in questione.

5.7.2 - Product Baseline (PB)
In generale ALimitedGroup ha cercato di prestare maggiore attenzione alla redazione dei
Documenti: l’indice di Gulpease evidenzia che il documento di Analisi dei RequisitiG, il Piano
di ProgettoG, il Glossario e il documento di Specifica TecnicaG e il Manuale UtenteG risultano
facilmente consultabili. Il documento delle Norme di ProgettoG rimane inferiore alla soglia di
ottimalità, anche se il valore è accettabile e migliorato negli ultimi sprintG, grazie al lavoro
degli Amministratori che si sono occupati di migliorare la fruibilità del documento.
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5.8 - MPC11: Correttezza ortografica

Figura 8: Grafico per periodo di MPC11

5.8.1 - Requirements and Technology Baseline (RTB)
Il grafico segnala un’attenzione inizialmente scarsa per la correttezza ortografica dei
documenti: ALimitedGroup si è tuttavia resa conto del problema di importanza critica e vi ha
posto rimedio, correggendo tale criticità tra gli sprintG 4 e 6.

5.8.2 - Product Baseline (PB)
Nei primi sprintG si sono registrati fino a due errori ortografici: ALimitedGroup ha prestato
maggiore attenzione a questo aspetto e, per ridurre gli errori, sono stati adottati strumenti
automatici per rilevare refusi e si è posta più cura nella revisione manuale dei documenti.
Questo ha garantito l’assenza di errori in tutti i documenti.
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5.9 - MPC12: Code Coverage

Figura 9: Grafico per periodo di MPC12

5.9.1 - Requirements and Technology Baseline (RTB)
Misurazione non disponibile in questa baselineG.

5.9.2 - Product Baseline (PB)
La metrica Code Coverage è stata monitorata durante il progetto una volta iniziata
l’implementazione del MVPG (Minimum Viable ProductG).
Nel periodo precedente la realizzazione del PoCG non richiedeva l’esecuzione di test.G

ALimitedGroup è riuscito, al termine del progetto, ad assicurare una copertura del codice
leggermente superiore al 75%, soglia concordata con l’azienda M31.
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5.10 - MPC13: Test Success Rate

Figura 10: Grafico per periodo di MPC13

5.10.1 - Requirements and Technology Baseline (RTB)
Misurazione non disponibile in questa baselineG.

5.10.2 - Product Baseline (PB)
A partire dallo sprintG 7, si osserva che il TSR cresce rapidamente, fino a raggiungere il 100%
nello sprintG 9.
Questo andamento evidenzia un percorso di maturazione tecnica e metodologica da parte
del gruppo anche nell’attività di verificaG.
L’introduzione graduale dei testG, unitamente alla loro progressiva stabilizzazione, ha
permesso di ottenere un insieme di testG affidabile, contribuendo in modo determinante al
controllo della qualità del software.
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5.11 - MPC14: Quality metrics satisfied

Figura 11: Grafico per periodo di MPC14

5.11.1 - Requirements and Technology Baseline (RTB)
Dal grafico si denota chiaramente l’attenzione posta da ALimitedGroup per il
soddisfacimento delle metriche di qualità: molto probabilmente a causa della poca
esperienza, dall’aggiudicazione del CapitolatoG allo sprintG 3 le metriche soddisfatte sono
state superiori al valore accettabile, ma non il massimo. ALimitedGroup ha però preso
consapevolezza del problema e provveduto a correggere gli errori rilevati migliorando il
proprio Way of WorkingG.

5.11.2 - Product Baseline (PB)
Dallo sprintG 7 l’introduzione di nuove metriche ha portato ad un calo del valore della
metrica MPC14, valore che è tuttavia rimasto al di sopra della soglia di accettabilità. Tale
decremento è tuttavia stato velocemente risolto negli sprintG successivi raggiungendo il
valore massimo al termine dello sprintG 9.
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5.12 - MPC15: Time Efficiency

Figura 12: Grafico per periodo di MPC15

5.12.1 - Requirements and Technology Baseline (RTB)
Dal grafico si osserva un progressivo miglioramento dell’efficienza temporale dei
componenti di ALimitedGroup. Inizialmente, la metrica si attestava su valori inferiori alla
soglia accettabile, riflettendo le difficoltà iniziali legate all’inesperienza e all’adattamento
alle richieste del progetto. Tuttavia, con il passare del tempo, il gruppo ha acquisito
maggiore familiarità con gli strumenti e le pratiche necessarie, portando a un netto
miglioramento della metrica analizzata. Sebbene vi sia ancora margine per ottimizzare
ulteriormente la gestione del tempo, i risultati ottenuti finora dimostrano una crescente
efficienzaG e una riduzione del tempo necessario per completare le attività.

5.12.2 - Product Baseline (PB)
L’efficienza temporale è progressivamente cresciuta durante gli sprintG della PBG (Product
BaselineG): questo è dovuto al fatto che, specie per le tecnologie impiegate nella
realizzazione del Minimum Viable Prdouct, il gruppo ha cercato di allenarsi quanto più
possibile.

I contrattempi e alcune novità non sono tuttavia venute a mancare, motivo per cui questa
misurazione non ha raggiunto il valore ottimo.
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5.13 - MPD01: Requisiti obbligatori soddisfatti

Figura 13: Grafico per periodo di MPD01

5.13.1 - Requirements and Technology Baseline (RTB)
Misurazione non disponibile in questa baselineG.

5.13.2 - Product Baseline (PB)
Dal grafico si osserva che, al termine del progetto, tutti i requisiti obbligatori risultano
soddisfatti: il prodotto ha quindi superato i testG di accettazione ed è stato rilasciato con
successo. È evidente che dopo la baselineG RTBG si sia registrato un significativo incremento
nel numero di requisiti soddisfatti: le attività svolte in questo periodo hanno portato
all’implementazione di un MVPG (Minimum Viable ProductG) di qualità.
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5.14 - MPD02 e MPD03: Requisiti desiderabili soddisfatti e Requisiti
opzionali soddisfatti

Figura 14: Grafico per periodo di MPD02 e MPD03

5.14.1 - Requirements and Technology Baseline (RTB)
Misurazione non disponibile in questa baselineG.

5.14.2 - Product Baseline (PB)
Data la complessità del progetto e la tempistica limitata, il gruppo ha deciso di soddisfare
solo i requisiti obbligatori: per questo motivo, il grafico è rimasto al valore minimo anche
durante la Product BaselineG (PB)
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5.15 - MPD04: Response Time

Figura 15: Grafico per periodo di MPD04

5.15.1 - Requirements and Technology Baseline (RTB)
Misurazione non disponibile in questa baselineG.

5.15.2 - Product Baseline (PB)
È evidente che è stato implementato un MVPG (Minimum Viable ProductG) molto efficiente e
reattivo, con tempi di risposta costantemente intorno agli 0.2 secondi.
Questo è sicuramente attribuito all’adozione di tecnologie moderne e performanti, come
GoG e NATSG, che hanno permesso di ottimizzare le prestazioni del sistema.
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5.16 - MPD05: Cyclomatic Complexity

Figura 16: Grafico per periodo di MPD05

5.16.1 - Requirements and Technology Baseline (RTB)
Misurazione non disponibile in questa baselineG.

5.16.2 - Product Baseline (PB)
La complessità ciclomatica registrata nel MVPG (Minimum Viable ProductG) è bassa: il codice
risulta estremamente leggibile e ben strutturato, infatti è stato adottato uno stile di
programmazione modulare e pulito, con funzioni semplici e ben definite.
Inoltre, questa metrica indica che è stato raggiunto un buon livello di manutenibilità e
testabilità.
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5.17 - MPD07 e MPD08: Time on task e Error Rate

5.17.1 - Requirements and Technology Baseline (RTB)
Misurazione non disponibile in questa baselineG.

5.17.2 - Product Baseline (PB)
Non è stato possibile monitorare l’usabilità del prodotto in quanto al momento non è
disponibile un client per l’interazione con il sistema.
Tale funzionalitàG non rientrava tra i requisiti obbligatori del progetto e, dato il tempo
rimanente non sufficiente alla sua implementazione, non è stata realizzata.
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6 - Iniziative di automiglioramento

6.1 - Introduzione
Il miglioramento continuo rappresenta un obiettivo primario per garantire la qualità del
progetto Software. Di seguito, presenteremo i principali problemi individuati e le relative
contromisure messe in atto per risolvere o ridurre gli ostacoli riscontrati.

6.2 - Valutazioni sull’organizzazione

Descrizione problema Contromisura adottata

Mancanza di tracciabilità delle attività
rende complicato l’avanzamento

produttivo e la pianificazione del lavoro

Implementazione del sistema di ticketing
su GitHub per migliorare la gestione e il

monitoraggio delle attività

Assenza di controllo sulle modifiche
dirette al branch principale può causare

problemi di integrazione e qualità del
codice

Implementazione della branch protection
su GitHub per evitare modifiche non

autorizzate e garantire la revisione del
codice

Comunicare la rendicontazione delle ore
durante la retrospettiva dello sprint

rallenta ed appesantisce il flusso
organizzativo

Utilizzo di un Foglio Google condiviso in
cui annotare le ore impiegate di ciascun
ruolo in ogni periodo, asincronamente

Nominare le risorse con formati arbitrari
crea problemi di consistenza e rallenta

notevolmente qualsiasi attività di ricerca

Ideazione ed utilizzo di convenzioni per la
nomenclatura di issue, branch, file e

decisioni prese per garantire una maggiore
chiarezza e uniformità

La scelta delle attività non è
sufficientemente specifica

I membri di ALimitedGroup valuteranno di
sprint in sprint le attività svolte e ancora

da svolgere, deciderà il grado di qualità da
raggiungere e in base a quello determinerà

il tempo di svolgimento assegnato a
ciascuna attività

Tabella 17: Contromisure adottate per migliorare l’organizzazione

6.3 - Valutazioni sui ruoli

Ruolo interessato Descrizione problema Contromisura adottata

Tutti i ruoli

In fasi più avanzate del progetto
diventa limitante dover ricoprire

lo stesso ruolo per due
settimane, lasciando

insoddisfatte delle necessità e
sfruttando male le ore

produttive

I ruoli possono cambiare ad
ogni settimana, previo accordo

tra le parti qualora questo si
renda necessario, e con l’unico
vincolo di non coprire due ruoli

simultaneamente
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Verificatore

Modificare o aggiornare
documenti senza prima averlo

sottoposto a verifica non è
conforme ai buoni standard

progettuali

Il verificatore è tenuto a
compilare ad ogni modifica la
tabella relativa per ciascun

documento

Tabella 18: Contromisure adottate per migliorare la gestione dei ruoli

6.4 - Valutazioni sugli strumenti

Strumento interessato Descrizione problema Contromisura adottata

Linguaggio Go
Alcuni membri del gruppo
non hanno familiarità con

questa tecnologia

Ogni membro ha
autonomamente intrapreso

un percorso di
apprendimento per colmare

le proprie lacune

Sistema NATS
Alcuni membri del gruppo
non hanno familiarità con

questa tecnologia

Ogni membro ha
autonomamente intrapreso

un percorso di
apprendimento per colmare

le proprie lacune

Glossario

Risulta difficile riconoscere se
una parola del documento è
definita nel glossario, oltre
che dispendioso assicurarsi

manualmente che ogni
occorrenza di una parola
definita segua la stessa

convenzione

Tramite script Python è stato
implementato un controllo
automatico che verifica la

presenza di ogni parola
definita nel glossario e la sua

corretta scrittura con
l’aggiunta di una lettera «g» in

apice al termine in tutti i
documenti

Sito

La navigazione del sito è
macchinosa e la

presentazione non supporta
la visualizzazione sugli

schermi più piccoli

Il sito è ristrutturato per
garantire una navigazione più
fluida e una visualizzazione
ottimale su tutti i dispositivi

Tabella 19: Contromisure adottate per migliorare il rapporto con gli strumenti di lavoro

6.5 - Considerazioni finali
Il processo di automiglioramento è un’attività continua e fondamentale per garantire la
qualità del progetto. Le contromisure adottate hanno permesso di risolvere o ridurre i
problemi individuati, migliorando l’efficienza e l’efficacia del lavoro svolto. Il gruppo si
impegna a mantenere un approccio proattivo e collaborativo per individuare e risolvere
tempestivamente eventuali criticità.
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